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Abstract 
 
 
 
 
 
 
This document corresponds to the development 
of a risk management plan for the Hydroelectric 
Project Capulín - San Pablo. 
 Through which the current situation of the 
company in risk management was analyzed in 
order to establish a methodology to determine the 
risks that may affect the project, documenting 
their characteristics and prioritize which of these 
risks require a plan of action. 
 So we can address the risks in order 
depending on the severity that these have for the 
project. 
This was achieved by consulting the 
professionals in charge of the work, which 
contributed with the identification, and the 
evaluation of the risks. Having risks with a degree 
of low, medium or high importance, the latter 
being the most important because of the effect 
they may have on the project objectives. 
A computer program was performed by 
Visual FoxPro 9.0 which is capable of performing 
this assessment by entering the relevant 
information. Also, this program is able to display a 
list of registered risks and matrix: cause - effect, 
and operational risk. 
So it was through this tool that 41 risks 
were obtained, of which 3 are opportunities and 
38 threats. Where 18 risks have a high degree so 
they were assigned a measure of action in order 
to correct or seize the potential impact they may 
have on the project. 
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Resumen 
 
 
 
 
 
 
El presente documento corresponde a la 
elaboración de un plan de gestión de riesgos para 
el Proyecto Hidroeléctrico Capulín – San Pablo, a 
través del cual se analizó la situación actual de la 
empresa en la gestión de riesgos, con el fin de 
establecer una metodología por medio de la cual 
se puedieran determinar los riesgos que puedan 
afectar al proyecto, documentar sus 
características y realizar una evaluación de los 
mismos a fin de priorizar cuales de estos riesgos 
requieren un plan de acción. De manera que se 
puedan atender los riesgos en un orden, según la 
gravedad que estos tengan para el proyecto. 
 Lo anterior se logró mediante la consulta 
a los profesionales a cargo de la obra, los cuales 
colaboraron tanto con la identificación, como con 
la evaluación de los mismos. Teniendo así 
riesgos con un grado de importancia bajo, medio 
o alto, siendo estos últimos los más importantes 
debido al efecto que pueden tener sobre los 
objetivos del proyecto. 
 Para realizar tanto el listado de estos 
riesgos como su evaluación, se realizó un 
programa computacional a través de Visual 
FoxPro 9.0 el cual es capaz de realizar dicha 
evaluación mediante el ingreso de los datos 
pertinentes en cuanto a la probabilidad, impacto y 
plazo que cada riesgo presente. Además este 
programa es capaz de desplegar un listado de los 
riesgos registrados, así como las matrices de: 
causa - efecto, de riesgos y operacional. 
 Por lo que fue a través de esta 
herramienta que se obtuvo un listado de 41 
riesgos, de los cuales 3 son oportunidades y 38 
amenazas. Con 18 riesgos con un grado alto, a 
los cuales se les asignó una medida de acción a 
fin de poder corregir o aprovechar los posibles 
efectos que estos pueden tener sobre el 
proyecto.   
 
Palabras Clave: riesgos, matriz, probabilidad, 
impacto.
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Prefacio 
 
 
 
 
 
 
En este tipo de proyectos, alrededor del cual 
existen muchos interesados y responsables, 
además de una obligación con el país y su 
desarrollo, es necesaria la aplicación de todas 
aquellas herramientas o técnicas que garanticen  
que el desarrollo del mismo en la medida de lo 
posible coincida con  lo pactado inicialmente en 
cuanto a costo, plazo, condiciones contractuales, 
etc. Por lo que se deben de tomar en cuenta 
todos aquellos imprevistos, que impidan de una u 
otra forma el cumplimiento parcial o total de los 
objetivos planteados inicialmente. 
 Dentro de las herramientas que ayudan a 
minimizar y controlar este tipo de situaciones, se 
encuentra el Plan de Gestión de Riesgos, como 
el que propone este documento. El cual resulta 
de utilidad debido a que permite la detección de 
los principales riesgos presentes en la obra y 
dicta tanto la prioridad en que estos riesgos 
deben de ser atendidos, como la forma en que se 
debe de gestionar el riesgo en busca de 
minimizar o maximizar (según sea amenaza u 
oportunidad) las consecuencias que implique 
sobre los objetivos del proyecto.  
 El conocer las diversas amenazas 
presentes en un proyecto y poder documentar 
sus características, genera un panorama más 
claro sobre el posible desarrollo que este pueda 
tener. 
 La elaboración de un Plan de Gestión de 
Riesgos resulta útil no solamente para controlar 
los riesgos que se presentan en un proyecto en 
específico, sino que al ser un documento formal, 
permite que para futuras obras se puedan realizar 
las consultas que se consideren necesarias en 
caso que se presenten situaciones similares. 
Convirtiéndose así en un documento de 
retroalimentación para una compañía, al poder 
corroborar el funcionamiento de las medidas 
tomadas para la atención de los riesgos, y 
continuar con lo que considere que se realizó    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de buena manera y corregir  aquellos aspectos 
que no resultaron como se esperaba. 
 Un documento de este tipo debe de estar 
apoyado en una buena planificación inicial, en 
donde los procesos de  asignación de recursos, 
plazos, presupuestos, etc., se realicen de manera 
minuciosa, de forma que el Plan de Gestión de 
Riesgos se convierta en un documento que 
complemente esa buena planificación inicial, 
mediante la aplicación de medidas correctivas 
ante los riesgos que eventualmente es natural 
que se presenten. 
 De ahí la importancia que las medidas 
propuestas en este documento tengan un 
constante monitoreo y renovación de los 
procesos, garantizando así que la aplicación de  
las soluciones que se estén tomando para con  
los riesgos, estén fundamentadas no sólo 
teóricamente, sino de manera práctica. Por lo que 
precisamente  este documento tiene por objetivo 
desarrollar un Plan de Gestión de Riesgos para 
las actividades que desarrolle la Constructora 
Sánchez Carvajal en el Proyecto Hidroeléctrico 
Capulín-San Pablo, en donde a partir tanto de 
una matriz de riesgos como una matriz 
operacional, la empresa pueda contar con la 
información necesaria para la buena gestión de 
los riesgos en el proyecto.  
 Se extiende el agradecimiento a los 
ingenieros, Carlos Sánchez Sirias, Álvaro Mata 
Jiménez, Hugo Sánchez Chinchilla, Mauricio 
Morera Quesada, Federico Ramírez y al profesor 
Juan Carlos Coghi Montoya por su anuente 
colaboración para la elaboración de este 
proyecto, así como a la Constructora Sánchez 
Carvajal y a Hidrotárcoles S.A., por facilitar los 
medios para la elaboración de la práctica 
profesional dirigida.  
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Resumen ejecutivo 
 
 
 
 
 
 
  
La conformación de un plan de gestión de riesgos 
para la Constructora Sánchez Carvajal 
(COSACA), resultó una herramienta que viene a 
estructurar la forma en que se le hace frente a los 
riesgos que normalmente surgen en un proyecto. 
 El presente plan fue una forma de 
agrupar la experiencia de distintos profesionales 
en el manejo de los riesgos, específicamente 
para el Proyecto Hidroeléctrico Capulín – San 
Pablo. Logrando una metodología a través de la 
cual se puede documentar tanto los riesgos 
detectados como las medidas de acción a tomar 
para con estos. 
A través del presente trabajo, fue posible 
analizar la situación actual de la empresa en la 
gestión de riesgos, donde inicialmente se 
determinó qué procesos, herramientas, plantillas 
y buenas prácticas en proyectos similares podían 
ser utilizadas, mejoradas o descartadas. De 
manera que se optó por realizar una evaluación 
de los riesgos detectados a partir de la 
combinación de tres factores: probabilidad, 
impacto y plazo. Por lo que a cada riesgo 
detectado, se le asociaban estos tres factores, 
una probabilidad que el riesgo detectado 
ocurriera, el impacto que este podía tener sobre 
los objetivos del proyecto y el plazo en que 
estarían presentes dentro del proyecto. De forma 
que por medio de la combinación de estos se 
obtuvo un grado de importancia de los riesgos 
(bajo, medio o alto). 
Este grado de importancia marcó la 
acción que se tomó con los riesgos. Tanto a los 
riesgos bajos como a los medios, se procedió a 
documentar su característica y realizar un base 
de datos de los mismos, para poder realizar 
eventuales consultas de los mismos, sin embargo 
a los riesgos altos, los cuales son los de mayor 
relevancia, se procedió a plantear medidas de 
acción de manera que por medio de estas se 
pudiera, evitar, mitigar, transferir o aceptar el 
riesgo en caso que fuera una amenaza o explotar  
 
 
 
 
 
 
 
mejorar, compartir o aceptar el mismo en caso de 
que este fuera una oportunidad. 
 Estas medidas de acción tiene como 
objetivo principal el poder reducir las amenazas 
presentes en el proyecto o aumentar las 
oportunidades. 
 Para lograr lo anterior, se realizó un 
programa computacional a través de Visual 
FoxPro 9.0 el cual es capaz de realizar esta 
valoración del grado del riesgo (bajo, medio o 
alto) a partir del ingreso de una serie de datos 
relevantes sobre el riesgo detectado, como: 
nombre, descripción, causa, efecto, pero en 
especial, la probabilidad, el impacto y el plazo, a 
través de los cuales el programa es capaz de 
obtener un valor un grado para cada uno de los 
riesgos. 
 Este programa también es capaz de dar 
resultados a partir de la información suministrada. 
Específicamente cuatro cuadros o matrices, el 
primero es un listado de riesgos, en donde se 
presentan los riesgos detectados, con su 
respectiva clasificación (amenaza u oportunidad) 
y categoría (estratégicos, de imagen, operativos, 
financieros, de cumplimiento, de tecnología y 
laborales), segundo, la matriz de causa y efecto, 
en donde a cada riesgo se le asocia una causa y 
un efecto, tercero, la matriz de riesgos, en donde 
se muestra la combinación de probabilidad, 
impacto y plazo para la obtención de una 
exposición y un grado (bajo, medio o alto) y 
cuarto una matriz operacional, en la cual se 
muestran las estrategias (evitar/explotar, 
mitigar/mejorar, transferir/compartir o aceptar) a 
tomar, las acciones a seguir y el responsable de 
velar por el cumplimiento de las acciones 
propuestas. 
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Es a través de este programa que se generó un 
listado de 41 riesgos, de los cuales 3 fueron 
oportunidades y 38 amenazas, divididas por 
categoría de la siguiente manera: 13 laborales, 9 
financieros, 3 de cumplimiento, 11 operativos, 1 
de tecnología, 1 de imagen y 3 estratégicos. 
Contabilizando un total de 3 riesgos bajos, 20 
medios y 18 altos. Siendo los riesgos más 
importantes la consecución del equity, la 
variación en el tipo de cambio y la comunicación, 
con una exposición de 1.  
Se estableció un límite de corte de modo 
que solamente a los 18 riesgos altos se les 
asignó una estrategia, una periodicidad, una 
acción y un responsable con el fin de obtener la 
matriz operacional respectiva para estos. 
De estos 18 riesgos altos, 4 son 
laborales, correspondiente  a un 22%, 4 son 
financieros, correspondiente  a un 22%, 2 son de 
cumplimiento, correspondiente  a un 11%, 2 son 
estratégicos, correspondiente  a un 11% y 6 son 
operativos, correspondiente  a un 34%, mientras 
que ningún riesgo de tecnología ni de imagen 
obtuvieron un grado alto. 
Las figuras 27, 28 y 29  muestran la 
matriz operacional propuesta para los riesgos 
altos. 
A pesar que el alcance de este proyecto 
por cuestión de tiempo, no permite el monitoreo 
de las acciones propuestas para cada uno de los 
riesgos, se recomienda continuar con el 
seguimiento de los riesgos evaluados. 
Un plan de gestión de riesgos como el 
presente, pretende que todo proyecto salga 
según lo establecido inicialmente en cuanto a 
plazo y costo se refiere, de manera que las 
utilidades sean las esperadas. Por lo que a partir 
de este, se plantearon algunas de las acciones a 
seguir para que el desarrollo del proyecto sea lo 
más cercano posible a lo deseado, logrando así 
cumplir los objetivos planteados inicialmente. 
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Introducción  
 
 
 
 
 
El presente informe corresponde a la elaboración 
de un Plan de Gestión de Riesgos para el 
Proyecto Hidroeléctrico Capulín - San Pablo, 
proyecto que surge a partir de la necesidad del 
país en cuanto al aumento de su capacidad de 
producción eléctrica, por lo que en el año 2006, el 
I.C.E procede por medio de una licitación 
internacional, en busca de 3 proyectos de 50 
MW. De manera que uno de estos proyectos es 
adjudicado a Hidrotárcoles, que realizará la 
construcción del mismo a través de  Hydro China 
y COSACA (Constructora Sánchez Carvajal), los 
cuales realizan una propuesta de una presa RCC 
de aproximadamente 150 000m3 sobre el río 
Grande de Tárcoles. 
 A partir de dicho plan se generó un 
listado de los principales riesgos (tanto amenazas 
como oportunidades) presentes en el desarrollo 
de este proyecto. Enfocado en las actividades 
más críticas para la conclusión del mismo en el 
plazo establecido. La intención del plan no es 
solamente generar un listado de los riesgos, sino 
realizar una avaluación de estos, según la 
probabilidad de que ocurran, el impacto que 
puedan ocasionar sobre los objetivos del 
proyecto y el plazo en que se espera que estén  
presentes,  obteniendo así un listado de riesgos 
ordenado según la prioridad en que estos deben 
de ser atendidos. 
 De manera que a partir de estos riesgos 
se tenga un panorama más claro sobre las 
posibles oportunidades y amenazas presentes, y 
el que tanto pueden incidir estas de forma 
positiva o negativa sobre la ejecución de la obra.  
 La elaboración de dicho listado es 
importante para este tipo de proyectos debido a 
que no solamente identifica los posibles riesgos, 
sino que propone medidas de acción para evitar o 
provocar el riesgo, según sea amenaza u 
oportunidad respectivamente, logrando así 
aumentar las probabilidades de éxito de la obra. 
La Constructora Sánchez Carvajal 
(COSACA) anteriormente no ha implementado 
formalmente un Plan de Gestión de Riegos para  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sus proyectos, sin embargo si cuenta con gran 
variedad de profesionales capaces de prever y 
hacerle frente a las diversas situaciones que se 
presenta en la ejecución de los diversos 
proyectos.  
Por lo que este plan viene a funcionar 
como una herramienta más estructurada para 
gestionar los proyectos en cuanto a riesgos se 
refiere. De forma que ante los riesgos que se 
presenten se pueda responder de la manera más 
adecuada, según sea la importancia y las 
necesidades que conlleven.  
 La Gestión de Riesgos está relacionada 
con la  parte administrativa del proyecto, ya que 
es esta la que debe de velar por que el mismo se 
desarrolle en la medida de lo posible según lo 
planeado inicialmente, con la menor cantidad de 
imprevistos posibles. 
 A través del presente documento se 
plantea un proceso de gestión de riesgos por 
medio del cual se identificaron los principales 
riesgos presentes en el proyecto, se realizó un 
análisis de los mismos, se le dieron medidas de 
respuesta y un seguimiento y control. 
 El proceso se convierte en una 
herramienta necesaria tanto al inicio del proyecto, 
como a medida que este avanza, debido a las 
posibles variaciones que pueden presentar los 
riesgos conforme se avanza en la obra. De ahí la 
importancia que se realice un monitoreo 
constante sobre su funcionamiento, y se realicen 
los cambios que se crean convenientes para 
mejorar su desempeño. 
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Marco Teórico  
 
 
 
 
 
 
 
 
Administración del 
Riesgo  
 
El administrar los riesgos dentro de un proyecto 
tiene como objetivo fundamental el poder reducir 
las repercusiones negativas que tienen estos 
dentro del mismo.  
Por lo que para lograrlo, es necesario 
identificar las áreas de oportunidad por lograr y 
las amenazas por controlar y a su vez establecer 
un Plan de Manejo de Riesgos  con sus 
respectivos responsables. 
La razón de ser de la Administración de 
Riesgos, está en prever continuamente posibles 
problemas para llevar a cabo acciones a tiempo 
en vez de improvisar y buscar soluciones tardías. 
 (Nicolás, 2002) 
 
 
Conceptos Básicos  
 
Administración del riesgo: Es la capacidad que 
tiene la entidad para emprender las acciones 
necesarias que le permitan el manejo de los 
eventos que puedan afectar negativamente el 
logro de los objetivos institucionales, protegerla 
de los efectos ocasionados por su ocurrencia. 
Amenaza: La fuente de daño potencial o 
una situación que potencialmente cause 
pérdidas. 
Oportunidad: La fuente o una situación 
que potencialmente cause ganancias. 
Causa: Es  toda  persona,  grupo  
humano,  entidad,  elemento  físico  o fenómeno 
del entorno, de los cuales se pueden derivar 
eventos que podrían afectar las áreas de 
impacto, cuya ocurrencia se debe evitar  
 
 
 
 
 
 
(minimizar) o maximizar para incrementar la 
posibilidad del logro de los objetivos y metas. 
Identificación del riesgo: Proceso que 
determina qué puede suceder, por qué y cómo. 
Efecto: Es el resultado de un evento 
(causa) expresado cualitativa o 
cuantitativamente, que genera pérdida, perjuicio, 
daño, desventaja o ganancia. 
Control:  Son  las  políticas,  procesos,  
dispositivos,  prácticas  u  otras  acciones  que 
actúan  para  eliminar  o  minimizar  los  riesgos  
adversos  o  mejorar  oportunidades positivas. 
Proveen una seguridad razonable relativa al logro 
de los objetivos. 
Evaluación del riesgo: El proceso 
utilizado para determinar prioridades en la 
administración del riesgo por la comparación de 
niveles de riesgo frente a estándares 
determinados, límites de niveles del riesgo u 
otros criterios. 
Probabilidad: Que tan posible es el hecho 
de que un riesgo detectado suceda o se 
manifieste. 
Impacto: Una vez materializado el riesgo 
que tan importantes son los efectos que este 
puede tener sobre los objetivos del proyecto. 
Plazo: Periodo de tiempo en que es 
posible que el riesgo se manifieste o esté 
presente en el proyecto. 
Exposición: Valor numérico que permite 
determinar la importancia del riesgo, con un 
rango de 0 a 1, siendo 0 la menos importante y 1 
las más importante. 
Grado: Calificación cualitativa de la 
relevancia del riesgo, con tres grados: bajo, 
medio o alto. 
Metas: Son los puntos de referencia o 
aspiraciones que la Entidad debe lograr con 
objeto de alcanzar en el futuro los objetivos 
formulados. Establecen qué es lo que se va a 
lograr y cuándo serán alcanzados los resultados, 
pero no indican cómo serán logrados. 
Riesgo Estratégico: Se asocia con la 
forma en que se administra la entidad. El manejo 
del riesgo estratégico se enfoca a asuntos 
globales relacionados con la misión y el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos, la 
clara definición de políticas, diseño y 
conceptualización de la entidad por parte de la 
alta gerencia.   
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Riesgo de Imagen: Están relacionados 
con la percepción y la confianza por parte de la 
ciudadanía hacia la institución.  
Riesgos Operativos: Comprende los 
riesgos relacionados, tanto con la parte operativa 
como con la técnica de la entidad, incluye riesgos 
provenientes de deficiencias en los sistemas  de  
información,  en  la  definición  de  los  procesos,  
en  la  estructura  de  la entidad, la 
desarticulación entre dependencias, lo cual 
conduce a ineficiencias, oportunidades de 
corrupción e incumplimiento de los compromisos 
institucionales. 
Riesgos Financieros: Se relacionan con 
el manejo de los recursos de la entidad, que   
incluye la ejecución presupuestal, la elaboración 
de los estados financieros, los pagos, manejos de 
excedentes de tesorería y el manejo sobre los 
bienes de cada entidad. De la eficiencia y 
transparencia en el manejo de los recursos, así 
como de su interacción con las demás áreas, 
dependerá en gran parte el éxito o fracaso de 
toda entidad.   
Riesgos de Cumplimiento: Se asocian 
con la capacidad de la entidad para cumplir con 
los requisitos legales, contractuales, de ética 
pública y en general con su compromiso ante la 
comunidad.   
Riesgos de Tecnología: Se asocian con 
la capacidad de la entidad para que la tecnología 
disponible satisfaga sus necesidades actuales y 
futuras y soporte el cumplimiento de la misión.   
Riesgos Laborales: Se asocian con 
riesgos personales, a los trabajadores, visitantes 
o allegados. 
Valoración del riesgo: Es el conjunto de 
procesos que permiten analizar y evaluar el 
riesgo. 
Estrategia: Medida a través de la cual se 
pretende darle solución al riesgo. 
Periodicidad: Frecuencia con que se le 
dará seguimiento al riesgo. 
Acción: Forma en que se pretende controlar el 
riesgo. 
Responsable: Persona a cargo de 
ejecutar la acción.  
(IPSE, 2014) 
 
 
 
 
Definición de Riesgo  
 
Diversos autores dan definiciones sobre lo que se 
entiende como un riesgo, a continuación se 
mencionan algunas de ellas: 
 “Un riesgo es un evento o condición 
incierta que, si sucede, tiene un efecto en 
por lo menos uno de los objetivos del 
proyecto. Los riesgos de un  proyecto se 
ubican siempre en el futuro. Los objetivos 
pueden incluir el alcance, el cronograma, 
el costo y la calidad.” 
 (Maigua & López, 2012) 
“Un evento incierto, que si ocurre, 
afectará de alguna manera el proyecto. 
Es incierto ya que no hay seguridad de 
que ocurra. Está en el futuro.”  
(Urso, 2013) 
Las causas de los riesgos pueden ser 
diversas y a su vez, estos generar diferentes 
efectos que conllevan tanto impactos positivos 
como negativos. De forma que si alguno de estos 
eventos llega a ocurrir, puede generar un impacto 
en distintos aspectos del proyecto, ya sea, plazo, 
costo o en el desempeño en si del proyecto. 
 (Maigua & López, 2012) 
El efecto de la incertidumbre sobre los objetivos 
del proyecto es lo que se percibe como riesgo. 
Las organizaciones por lo general están 
dispuestas a aceptar distintos niveles de riesgo, 
en función de su actitud frente al riesgo. Estas 
actitudes se ven afectadas por una serie de 
factores, los cuales se agrupan en tres 
categorías. 
 Apetito de riesgo: que es el grado de 
incertidumbre que una entidad está 
dispuesta a aceptar, con miras a una 
recompensa. 
 Tolerancia al riesgo: que es el grado, 
cantidad o volumen de riesgo que podrá 
resistir una organización o individuo. 
 Umbral de riesgo: que se refiere a la 
medida del nivel de incertidumbre o el 
nivel de impacto en el que un interesado 
pueda tener particular interés. Por 
debajo de ese umbral de riesgo, la 
organización aceptará el riesgo. Por 
encima de ese umbral de riesgo, la 
organización no tolerará el riesgo. 
 (Project Management Institute, 2013) 
7 
 
La ocurrencia de un riesgo puede tener un 
impacto positivo o negativo. Cuando se hace 
referencia a un riesgo negativo, se refiere a todos 
aquellos que si ocurren perjudican el proyecto, a 
estos se les conoce como amenazas. Por otro 
lado, los riesgos con un impacto positivo son 
conocidos como oportunidades. 
Para tomar la decisión de aceptar o no un riesgo, 
se debe de analizar si este está o no dentro de 
las tolerancias, y en equilibrio con en beneficio 
que puede obtenerse al asumirlos. Las 
oportunidades detectadas dentro de los límites de 
tolerancia se pueden emprender a fin de generar 
un mayor valor. 
(Project Management Institute, 2013; Urso, 2013) 
Urso, menciona una frase que es la base de un 
análisis de riesgo en un proyecto, y destaca lo 
siguiente: 
Los riesgos siempre van a existir, lo 
importante es estar preparado y no 
improvisar al momento en que estos se 
presentan, “Un riesgo no es un problema, 
problema es si el riesgo se concretó y no 
estamos preparados.” 
 (Urso, 2013) 
 
 
Origen de los Riesgos  
 
El origen de los riesgos radica en la incertidumbre 
que siempre está presente en todos los 
proyectos. De forma que siempre se tienen dos 
tipos de riesgos, los riesgos conocidos, los cuales 
han sido identificados y analizados, lo que 
posibilita el planificar respuestas a estos, sin 
embargo, también se tienen riesgos 
desconocidos, los cuales no pueden gestionarse 
de manera proactiva, por lo que se debe de 
generar un plan de contingencia para estos. 
El origen de los riesgos puede ser 
motivado tanto por causas externas como 
internas. 
 (Maigua & López, 2012) 
Se puede hablar tanto de riesgos 
individuales como global, el segundo representa 
el efecto de la incertidumbre sobre el proyecto en 
su conjunto, y no es más que la suma de los 
riesgos individuales del proyecto.   
(Project Management Institute, 2013) 
 
 
Metodología para la 
gestión  
 
El proceso de la gestión de riesgos incluye los 
procesos relacionados con llevar a cabo la 
planificación de la gestión, la identificación, el 
análisis, la planificación de respuesta a los 
riesgos, así como su monitoreo y control en el 
proyecto. Y este tiene como objetivo el aumentar 
la probabilidad y el impacto de las oportunidades, 
y disminuir la probabilidad y el impacto de las 
amenazas en el proyecto. 
 (Maigua & López, 2012) 
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La siguiente tabla resumen describre dichos 
procesos. 
 
Tabla 1.  Procesos para la gestión de 
riesgos. 
Actividad Descripción 
 
Planificar la Gestión 
de Riesgos 
Proceso por el cual se 
define cómo realizar 
las actividades de 
gestión de riesgos 
para un proyecto. 
 
Indentificar Riesgos 
Proceso por el cual se 
determinan los riesgos 
que pueden afectar al 
proyecto y se 
documentan sus 
características. 
 
 
 
 
 
 
Realizar Análisis de 
Riesgos 
Proceso que consiste 
en  priorizar los riesgos 
para realizar otros 
análisis o acciones 
posteriores, evaluando 
y combinando la 
probabilidad de 
ocurrencia y el impacto 
de dichos riesgos. El 
análisis deberá ser 
cualitativo en todos los 
casos, y en algunos 
casos también 
deberpa ser 
cauntitativo. 
 
 
 
Planificar la 
Respuesta a los 
Riesgos 
Proceso por el cual se 
desarrollan opciones y 
acciones para mejorar 
las oportunidades y 
reducir las amenazas a 
los objetivos del 
proyecto. 
 
 
 
 
 
Seguimiento y 
Control de los 
Riesgos 
Proceso por el cual se 
implementan planes de 
respuesta a los 
riesgos, se rastrean los 
riesgos identificados, 
se monitorean los 
riesgos residuales, se 
identifican nuevos 
riesgos y se evalúa la 
efectividad del proceso 
contra riesgos a través 
del proyecto. 
Fuente:  (Maigua & López, 2012). 
Planificación de la 
Gestión de Riesgos  
 
La Planificación de la Gestión de Riesgos es el 
proceso de definir un orden de actividades a 
seguir para la gestión de los riesgos de un 
proyecto. El beneficio clave de este proceso es 
que asegura que el nivel, el tipo y la visibilidad de 
la gestión de riesgos son acordes tanto con los 
riesgos como con la importancia del proyecto 
para la organización. 
 (Project Management Institute, 2013) 
La planificación también es importante 
para proporcionar los recursos y el tiempo 
suficientes para las actividades de gestión de 
riesgos y para establecer una base acordada 
para evaluar los riesgos. 
 (Maigua & López, 2012) 
 
 
Herramientas y Técnicas  
 
 
Técnicas Analíticas  
 
Las técnicas analíticas se utilizan para entender y 
definir el contexto general de la gestión de 
riesgos del proyecto. El contexto de la gestión de 
riesgos es una combinación entre las actitudes de 
los interesados frente al riesgo, es decir, cómo 
perciben y actúan los interesados ante la 
presencia de los riesgos, y la exposición al riesgo 
estratégico de un determinado proyecto sobre la 
base del contexto general del proyecto. 
 (Project Management Institute, 2013) 
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Juicio de Expertos  
 
El contacto con personas que cuenten con la 
experiencia necesaria en el tema de riesgos es 
de vital importancia para generar un panorama 
inicial sobre la conformación de un plan de 
gestión de riegos, dentro de las posibles 
personas a consultar dentro de un proyecto se 
tiene a los siguientes interesados: 
 La dirección general. 
 Los interesados del proyecto. 
 Los directores de proyecto que han 
trabajado en otros proyectos en el mismo 
ámbito. 
 Expertos en la materia. 
 Grupos de la industria y asesores. 
 Asociaciones profesionales y técnicas. 
 (Project Management Institute, 2013) 
 
 
Reuniones  
 
En el desarrollo del proyecto, distintas reuniones 
de personal son necesarias, entre estas se 
encuentra la reunión de planificación para 
desarrollar el plan de gestión de los riesgos, 
donde en dicha reunión por lo general se cuenta 
con la asistencia de distintas personas 
involucradas, que pueden ser, entre otros, el 
director del proyecto, miembros del equipo del 
proyecto e interesados seleccionados, cualquier 
persona de la organización con la 
responsabilidad de gestionar la planificación y 
ejecución de actividades relacionadas con los 
riesgos, así como otras personas, según sea 
necesario.  
En estas reuniones se definen los planes 
de alto nivel para llevar a cabo las actividades de 
gestión de riesgos. Se deben desarrollar los 
elementos de costo de la gestión de riesgos y las 
actividades del cronograma para incluirlos en el 
presupuesto y en el cronograma del proyecto, 
respectivamente. 
 
 
Identificación de los 
Riesgos  
 
El identificar los riesgos de un proyecto implica el 
poder determinar y generar un listado de los 
riesgos que pueden afectar el proyecto y 
documentar sus características, donde se tenga 
una breve descripción del riesgo detectado, una 
causa del mismo, así como una posible 
consecuencia en caso que este se materialice, su 
respectiva clasificación ya sea amenaza u 
oportunidad, una categoría, una probabilidad, un 
impacto y un plazo. Entre las personas que 
participan en la identificación de riesgos se 
pueden incluir: el director del proyecto, los 
miembros del equipo del proyecto, clientes, 
expertos en la materia, usuarios finales, otros 
directores del proyecto, interesados y expertos en 
gestión de riesgos. Ahora bien, no sólo estas 
personas son claves para la identificación de los 
riesgos, por lo que se debería de involucrar a 
todo el personal del proyecto para dicha 
identificación.   
El proceso de la identificación de riesgos 
es un proceso iterativo, ya que conforme avanza 
el proyecto se puede descubrir nuevos riesgos o 
los detectados inicialmente pueden evolucionar o 
variar conforme pasa el tiempo. 
 (Maigua & López, 2012) 
Existen diversas formas para la 
identificación de los riesgos, según sea la 
información con la que se cuente y el acceso 
tanto al proyecto como a sus involucrados, 
algunas de estas formas de identificación son, 
identificar a partir de un análisis de los 
requerimientos del proyecto, de forma que se 
pueden encontrar requerimientos que no se 
pueden resolver. También es posible la 
identificación de los riesgos a partir del 
cronograma de trabajo del proyecto, de forma 
que se conozcan las actividades críticas del 
mismo, así como los recueros asignados a cada 
una de estas. Se pueden identificar los riesgos 
producidos por la organización de las políticas, 
por los procedimientos, por la cultura, por los 
usos o las costumbres. Y así se puede continuar, 
los riesgos están presentes en todos las partes 
del proyecto. 
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Para lograr una buena identificación de los 
principales riesgos es importante el involucrar a 
los distintos responsables en la elaboración del 
plan, de manera que cada quien en su campo 
pueda aportar diferentes perspectivas y 
opiniones, de manera que el listado final de 
riesgos abarque al proyecto de una forma más 
global.  
La identificación inicial de los riesgos es 
posible realizarla de forma individual a cada uno 
de los distintos involucrados según como se 
considere necesario, sin embargo, posterior a 
este proceso de encuesta individual, es 
importante que se dé un complemento por medio 
de una reunión con todos aquellos que tienen 
algo importante que decir con respecto al plan. 
De manera que la identificación de riesgos se 
convierta  algo proactivo en donde un riesgo 
identificado por una persona, inspire a otra a 
identificar otro riesgo. Ya que al disponer de un 
listado de riesgos extenso, abre la mente en 
cuanto a los eventuales problemas que se 
pueden presentar a lo largo de un proyecto y 
permite así el ir pensando en posibles soluciones 
para los mismos. 
Este listado inicial ayuda a visualizar el 
tipo de proyecto en el cual se está trabajando y 
cuáles son los posibles riesgos a considerar que 
pueden afectar el proyecto y como prepararse 
para hacerles frente. 
 (Urso, 2013) 
 
 
Herramientas y Técnicas  
 
Revisiones a la Documentación  
 
Es importante hacer una revisión a la 
documentación del proyecto, incluidos los planes, 
los supuestos, los archivos de proyectos 
anteriores, los acuerdos y otra información. Tanto 
la calidad de estos planes como la consistencia 
entre ellos pueden ser indicadores de riesgos en 
el proyecto. 
 (Project Management Institute, 2013) 
 
 
 
 
Técnicas de Recopilación de 
Infirmación  
 
Para el proceso de recopilación de información 
existen diversas técnicas, el Project Management 
Institute propone las siguientes técnicas: 
Tormenta de ideas: El objetivo de la tormenta 
de ideas es obtener una lista completa de los 
riesgos del proyecto. Por lo general, el equipo del 
proyecto efectúa tormentas de ideas, a menudo 
con un grupo multidisciplinario de expertos que 
no forman parte del equipo. Bajo el liderazgo de 
un facilitador, se generan ideas acerca de los 
riesgos del proyecto, ya sea por medio de una 
sesión tradicional y abierta de tormenta de ideas, 
o en una sesión estructurada donde se utilizan 
técnicas de entrevista masiva. 
Técnica Delphi: La técnica Delphi es una 
manera de lograr un consenso de expertos. Los 
expertos en riesgos del proyecto participan en 
esta técnica de forma anónima. Un facilitador 
utiliza un cuestionario para solicitar ideas acerca 
de los riesgos importantes del proyecto. Las 
respuestas son resumidas y posteriormente 
enviadas nuevamente a los expertos para 
recabar comentarios adicionales. 
Entrevistas: La realización de entrevistas a 
los participantes experimentados del proyecto, a 
los interesados y a los expertos en la materia 
ayuda a identificar los riesgos. 
Análisis de causa raíz: El análisis de causa 
raíz es una técnica específica para identificar un 
problema, determinar las causas subyacentes 
que lo ocasionan y desarrollar acciones 
preventivas. 
 (Project Management Institute, 2013) 
 
 
Técnicas de Diagramación  
Dentro de las técnicas de diagramación que se 
pueden utilizar, se tienen las siguientes: 
Diagramas de causa y efecto: Estos 
diagramas también se conocen como diagramas 
de Ishikawa o diagramas de espina de pescado y 
su utilidad radica en poder asociarle una causa a 
los diversos riesgos detectados. 
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Diagramas de flujo de procesos o de 
sistemas: Estos diagramas muestran la relación 
que existe entre los diversos elementos de un 
sistema. 
Diagramas de influencias: Son 
representaciones gráficas de situaciones que 
muestran las influencias causales, la cronología 
de eventos y otras relaciones entre las variables y 
los resultados. 
 (Project Management Institute, 2013) 
 
 
Análisis FODA  
 
Un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas) permite tener una 
percepción más clara sobre una empresa y sobre 
sus capacidades y limitaciones en general. Lo 
cual es beneficioso para aumentar el espectro de 
riesgos identificados, incluidos los riesgos 
generados internamente. La técnica inicialmente 
consiste en identificar las fortalezas y debilidades 
de la organización, para así luego poder 
identificar cualquier oportunidad para el proyecto 
con origen en las fortalezas de la organización y 
cualquier amenaza con origen en las debilidades 
de la organización. También se mide el grado con 
el que las fortalezas de la organización 
contrarrestan  las amenazas, e identifica las 
oportunidades que pueden servir para superar las 
debilidades. 
 (Project Management Institute, 2013) 
 
 
Salidas  
 
 
Lista de riesgos identificados  
 
Los riesgos identificados se debe de documentar, 
de manera que cada uno de estos cuente con 
una breve descripción del mismo. Para así 
favorecer la identificación futura de estos, tanto 
para el proyecto en cuestión como para otros 
proyectos de interés. 
 (Project Management Institute, 2013) 
 
 
Lista de respuestas potenciales  
 
Cabe la posibilidad que en el proceso de 
identificación inicial de los riesgos, puedan surgir 
ciertas respuestas potenciales ante estos, de ser 
así, se deben de utilizar como entradas para el 
proceso de planificar la respuesta a los riesgos. 
 (Project Management Institute, 2013) 
 
 
Categorías de 
clasificación  
 
Con el objetivo de poder agrupar los distintos 
riesgos detectados, se piensa en diversas 
categorías en donde se pueda calificar los 
mismos según las causas potenciales que los 
generan. Se pueden utilizar diversos enfoques, 
por ejemplo, una estructura basada en los 
objetivos del proyecto por categoría. Los riesgos 
del proyecto se pueden categorizar por fuentes 
de riesgo (p.ej., utilizando la RBS), por área del 
proyecto afectada (p.ej., utilizando la EDT/WBS) 
o por otras categorías útiles (p.ej., fase del 
proyecto) a fin de determinar qué áreas del 
proyecto están más expuestas a los efectos de la 
incertidumbre. Los riesgos también se pueden 
categorizar por causas raíces comunes. 
Algunas de las categorías de clasificación 
son las siguientes: 
 Estratégico 
 De Imagen 
 Operativos 
 Financieros 
 De cumplimiento 
 De Tecnología 
 Laborales 
 
 
Evaluación de los 
Riesgos  
 
 
Los riesgos pueden ser analizados de manera 
cualitativa o cuantitativa. 
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Análisis Cualitativo  
 
El análisis cuantitativo consiste en el proceso de  
priorizar los riesgos detectados a partir de una 
probabilidad y un impacto asociado a cada uno 
de los riesgos. De manera que posteriormente se 
puedan realizar diferentes acciones o medidas, 
según el valor de exposición que presenten. 
Donde dicho valor se calcula de la siguiente 
manera: 
 
 (Maigua & López, 2012) 
La calidad y la credibilidad del análisis de 
riesgos requieren que se definan distintos niveles 
de probabilidad e impacto de los riesgos, 
específicos para el contexto del proyecto. Las 
definiciones generales de los niveles de 
probabilidad e impacto se adaptan a cada 
proyecto individual y deben de ser realizados por 
aquellos con la suficiente experiencia según sea 
la categoría a la cual pertenece. 
 (Project Management Institute, 2013) 
 
 
Herramientas y Técnicas  
 
 
Evaluación de  Probabilidad e 
Impacto  
 
 
Al realizar el análisis cualitativo de los riesgo no 
solo se considera su prioridad a partir de la 
combinación de la probabilidad relativa de 
ocurrencia y el impacto correspondiente sobre los 
objetivos del proyecto, sino que también es 
importante el considerar otros factores, como el 
plazo de respuesta y la tolerancia al riesgo por 
parte de la organización asociados con las 
restricciones que presenta el proyecto en cuanto 
a costos, cronograma, alcance y calidad. 
El realizar un análisis cualitativo de los 
riesgos es importante debido a que es una forma 
sencilla y rápida de priorizar la planificación de la 
respuesta a los riesgos, y sirve como base para 
posteriormente realizar el análisis cuantitativo de 
los mismos en caso de que así se requiera. Es 
importante que un el análisis cualitativo de los 
riesgos esté siendo revisado de forma constante, 
para mantenerlo actualizado con respecto a los 
cambios en los riesgos que presenta el proyecto. 
 (Maigua & López, 2012) 
 
 
Matriz de Probabilidad e Impacto  
 
Para realizar un análisis cualitativo de los riesgos, 
se procede por medio de una matriz de 
probabilidad e impacto (matriz de riesgos), la cual 
es una cuadrícula en la que se combinan la 
probabilidad de ocurrencia de cada riesgo, con su 
impacto sobre los objetivos del proyecto en caso 
de que un riesgo de estos se presente. Los 
riesgos se priorizan según las posibilidades de 
que estos tengan implicaciones potenciales sobre 
los objetivos del proyecto. Para realizar dicha 
priorización comúnmente se utiliza una tabla de 
búsqueda o una matriz de probabilidad e impacto, 
de forma que se utiliza una combinación de la 
probabilidad y el impacto que lleva a calificar un 
riesgo de importancia “alta”, “media” o “baja”. 
El método de combinación anteriormente 
mencionado se puede observar en la figura 1, en 
particular, el área roja (con las cifras más altas) 
representa un riesgo alto, el área verde (con las 
cifras más bajas) representa un riesgo bajo y el 
área amarilla (con las cifras intermedias) 
representa el riesgo medio. 
Esto se hace considerando para cada 
riesgo su probabilidad de ocurrencia, su posible 
impacto y su plazo. En términos matemáticos, es 
la suma de la probabilidad más el impacto, 
menos el producto de la probabilidad por el valor 
del impacto, todo lo anterior multiplicado por el 
plazo. A este resultado se le denomina 
“exposición” y viene dado de la siguiente manera. 
 
Dónde: 
 E: Exposición 
 P: Probabilidad 
 I: Impacto 
 Z: Plazo 
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Debido a que el plazo en que se puede presentar 
un riesgo es variable, las matrices de 
probabilidad e impacto varían según el plazo que 
se considere. 
 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00
0,80 0,82 0,84 0,86 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00
0,70 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1,00
0,60 0,64 0,68 0,72 0,76 0,80 0,84 0,88 0,92 0,96 1,00
0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00
0,40 0,46 0,52 0,58 0,64 0,70 0,76 0,82 0,88 0,94 1,00
0,30 0,37 0,44 0,51 0,58 0,65 0,72 0,79 0,86 0,93 1,00
0,20 0,28 0,36 0,44 0,52 0,60 0,68 0,76 0,84 0,92 1,00
0,10 0,19 0,28 0,37 0,46 0,55 0,64 0,73 0,82 0,91 1,00
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
P
R
O
B
A
B
IL
ID
A
D
IMPACTO  
Figura 1.  Matriz de Probabilidad e Impacto 
Fuente: Excel 2010, Elaboración Propia. 
 
A partir del grado de exposición que 
presenten los riesgos se determina la importancia 
de las respuestas a los mismos. Por ejemplo, los 
riesgos que presentan un impacto negativo 
(amenazas), y que se encuentran en la zona de 
riesgo alto (sección en rojo), pueden requerir 
prioridad de acción y estrategias de respuesta 
agresivas. Mientras que las amenazas que se 
encuentran en la zona de riesgo bajo (sección 
verde) pueden no requerir una acción de gestión 
proactiva, sin embargo si deben de ser incluidas 
en el registro de riesgos como parte de la lista de 
observación o de ser agregadas a una reserva 
para contingencias. 
 (Project Management Institute, 2013) 
Los intervalos de exposición en los 
cuales se clasifican las distintas zonas de riesgo 
se muestran en la siguiente tabla. 
 
Tabla 2.  Zonas de Riesgo según intervalo 
de exposición. 
Intervalo Zona de Riesgo 
[ 0 - 0,58 ] Bajo 
] 0,58 – 0,90 [ Medio 
[ 0,90 – 1 ] Alto 
 
 
Probabilidad de ocurrencia  
 
La asignación de la probabilidad a un riesgo es 
una estimación y se debe de realizar a partir de la 
información disponible, en caso de no tenerla, se 
puede realizar la consulta a personas con el 
conocimiento y la experiencia suficientes en el 
tema que corresponda, para realizar una 
asignación de probabilidad a un riesgo. 
 (Urso, 2013) 
La clasificación de la probabilidad de 
ocurrencia de un riesgo se puede realizar de 
forma descriptiva, de manera que a partir de una 
asignación descriptiva, se realiza una asignación 
numérica correspondiente, dentro del intervalo 
numérico definido. La siguiente tabla detalla la 
descripción de dicha clasificación. 
 
Tabla 3.  Rangos de Clasificación de la 
Probabilidad 
Clasificación Descripción 
Nula Es imposible que el 
evento ocurra. 
 
Remota 
Puede ocurrir solo en 
circunstancias 
excepcionales. Es muy 
poco probable que el 
evento se presente. 
Poco Probable Es poco probable que 
el evento suceda pero 
podría ocurrir en algún 
momento. 
Posible El evento podría ocurrir 
en algún momento 
dentro de la 
organización. 
 
Probable 
Es probable que ocurra 
un evento de esta 
naturaleza, en la 
mayoría de las 
circunstancias. 
 
Muy probable 
Se tiene casi certeza 
(inminente), se espera 
que ocurra un evento 
de esta naturaleza en la 
mayoría de las 
circunstancias. 
Definitiva Se tiene certeza 
absoluta de la 
ocurrencia de un 
evento. 
Fuente: (Rivera, 2011), Elaboración Propia 
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Impacto  
 
El impacto se define como el valor de lo que 
cuesta dejar las cosas como estaban antes de la 
ocurrencia del riesgo. Para calcular la magnitud 
del impacto de un riesgo, se debe analizar qué 
entregables o qué actividades del proyecto son 
afectadas si el riesgo ocurre. 
 (Urso, 2013) 
Así como en la clasificación de la probabilidad del 
riesgo, para la clasificación del impacto se puede 
proceder con una clasificación descriptiva, por 
efectos de facilitar la misma, dicha clasificación 
se detalla en la siguiente tabla. 
 
Tabla 4.  Rangos de Clasificación del 
Impacto 
Clasificación Descripción 
Nulo No representa ningún 
efecto. 
Insignificante Mínima pérdida 
financiera o mínima 
afectación al normal 
desempeño de los 
procesos. El evento no 
tendría efecto en la 
actividad ni sobre sus 
objetivos. 
Bajo Baja pérdida financiera 
o efecto menor al 
normal desempeño de 
los procesos. El evento 
causaría pérdidas 
menores o incrementos 
bajos en costo y 
tiempo. Los 
requerimientos y 
objetivos pueden ser 
alcanzados. 
Moderado Mediana pérdida 
financiera o mediana 
afectación al normal 
desempeño de los 
procesos. El evento 
causaría pérdidas 
moderadas o 
incrementos en costo y 
tiempo, pero los 
objetivos importantes 
pueden lograrse aún. 
Impacto visible desde 
fuera del área (otras 
áreas, clientes o socios, 
público en general), 
pero no es significativo 
en el cliente externo e 
interno. 
Significativo Alta pérdida financiera 
o alto efecto al normal 
desempeño de los 
procesos. El evento 
causaría pérdidas 
severas o altos 
incrementos en costo y 
tiempo, que amenazan 
el alcance de objetivos 
intermedios. Afecta en 
forma significativa el 
servicio al cliente; áreas 
del negocio, clientes, 
socios y público. 
Pérdida de 
oportunidades o de 
clientes. 
Crítico Enorme pérdida 
financiera o afectación 
total al desempeño de 
los procesos. El evento 
causaría fallas, 
pérdidas o 
consecuencias 
inaceptables para el 
logro de los objetivos 
fundamentales. Efecto 
severo al servicio al 
cliente, pérdida de 
confianza (otras áreas 
del negocio, clientes, 
socios y el público en 
general).  
Catastrófico Las pérdidas 
financieras provocarían 
el fin del proyecto, 
afectación total al 
desempeño de los 
procesos. El evento 
causaría fallas, 
pérdidas o 
consecuencias que 
imposibilitarían por 
completo el alcance de 
los objetivos. Puede 
haber pérdidas 
humanas. 
Fuente: (Rivera, 2011), Elaboración Propia.
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Exposición  
 
La exposición del riesgo como ya se vio 
anteriormente es la probabilidad de ocurrencia 
por el impacto calculado. 
Para cada uno de los riesgos 
identificados se estima la exposición en función 
de su probabilidad e impacto, para luego 
proceder a ordenar la lista de riesgos según su 
exposición, de mayor a menor. Y así determinar 
los riesgos prioritarios para tener una base sobre 
cómo proceder. 
 (Urso, 2013) 
 
 
Evaluación de la Urgencia de los 
Riesgos  
 
Los riesgos que requieren respuestas a corto 
plazo pueden ser considerados de atención más 
urgente. Entre los indicadores de prioridad se 
pueden incluir la probabilidad de detectar el 
riesgo, el tiempo para dar una respuesta a los 
riesgos, los síntomas y las señales de 
advertencia, y la calificación del riesgo. En 
algunos análisis cualitativos, la evaluación de la 
urgencia de un riesgo se combina con la 
calificación del riesgo obtenida a través de la 
matriz de probabilidad e impacto para obtener 
una calificación final de la severidad del riesgo. 
En busca de establecer una prioridad de 
respuesta a los riesgos, se debe de tener en 
cuenta que los riesgos que requieren respuestas 
a corto plazo pueden ser considerados de 
atención más urgente. Existen diferentes 
indicadores que pueden determinar la prioridad 
de un riesgo, entre estos están, incluir la 
probabilidad de detectar el riesgo, el tiempo para 
dar una respuesta a los riesgos, los síntomas y 
las señales de advertencia, y la calificación del 
riesgo. Incluso, en algunos análisis cualitativos, la 
evaluación de la urgencia de un riesgo se 
combina con la calificación del riesgo obtenida a 
través de la matriz de probabilidad e impacto para 
obtener una calificación final de la exposición del 
riesgo. 
 (Project Management Institute, 2013) 
Cuando se piensa en dar una respuesta a 
los riesgos detectados, se debe de tener en 
cuenta que por distintas razones no se le puede 
hacer frente a todos los riesgos identificados, ya 
sea por economía, por tiempo o por otras 
razones. Por lo que se deben de seleccionar 
algunos riesgos los cuales si se van a administrar 
y dejar otros sólo como un registro de su 
existencia.  
La selección de los riesgos a administrar 
se realiza a partir de la exposición calculada, lo 
que se debe de definir es a partir de qué valor de 
exposición se va a cortar. Normalmente se define 
un corte y se debe de planificar que hacer con los 
riesgos cuya exposición sea mayor al valor de 
corte definido. Por lo que los riesgos cuya 
exposición sea menor a este número de corte no 
se consideraran, es decir, no se preverá hacer 
nada, y en caso de que ocurran se estudiaran en 
su momento, no antes. 
El dar respuesta a los riegos cuesta 
dinero y lleva tiempo. Por lo que ese número de 
corte determina cuales riesgos se consideraran y 
cuáles no. El valor de corte puede ser parte de 
una norma de la organización, puede ser propio 
de un proyecto o ser decidido por proyecto. 
 (Urso, 2013) 
 
 
Análisis Cuantitativo  
 
Realizar el análisis cuantitativo de riesgos es el 
proceso que consiste en analizar numéricamente 
el efecto de los riesgos identificados sobre los 
objetivos generales del proyecto. El beneficio 
clave de este proceso es que genera información 
cuantitativa sobre los riesgos para apoyar la toma 
de decisiones a fin de reducir la incertidumbre del 
proyecto. 
(Project Management Institute, 2013; Maigua & 
López, 2012) 
El análisis cuantitativo de los riesgos, 
cuando se aplica, por lo general sólo se le realiza 
a los riesgos priorizados, debido a que son estos 
los que presentan un posible impacto significativo 
sobre las demandas concurrentes del proyecto. 
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El análisis cuantitativo de los riesgos procede una 
vez que se haya completado el análisis cualitativo 
de los mismos. En algunos casos puede que no 
sea posible realizar el análisis cuantitativo debido 
a la falta de datos para desarrollar los modelos 
adecuados. Se deben de analizar, según el juicio 
de expertos, la necesidad y la viabilidad del 
análisis cuantitativo de los riesgos. La 
disponibilidad de tiempo y presupuesto, así como 
la necesidad de declaraciones cualitativas o 
cuantitativas acerca de los riesgos y sus 
impactos, determinarán qué método o métodos 
emplear para un determinado proyecto. 
 (Project Management Institute, 2013) 
 
 
Tolerancia al Riesgo  
 
Cuando se realiza el análisis de riesgos es 
importante considerar la tolerancia al riesgo que 
presentan las organizaciones, es decir,  que tanto 
interesados están dispuestos a aceptar diferentes 
niveles de riesgo. De manera que los riesgos que 
constituyen una amenaza para el proyecto 
pueden aceptarse si se encuentran dentro de los 
límites de tolerancia y si están en equilibrio con el 
beneficio que puede obtenerse al tomarlos. 
 (Maigua & López, 2012) 
 
 
Acciones de Respuesta  
 
Planificar la respuesta a los riesgos es el proceso 
por el cual se desarrollan opciones y acciones 
para mejorar las oportunidades y reducir las 
amenazas a los objeticos del proyecto. El 
beneficio clave de este proceso es que aborda 
los riesgos en función de su prioridad, 
introduciendo recursos y actividades en el 
presupuesto, el cronograma y el plan para la 
dirección del proyecto, según las necesidades. 
(Project Management Institute, 2013; Maigua & 
López, 2012) 
La identificación clara de los riesgos es la 
única forma de reducir los riesgos o al menos sus 
consecuencias, de manera que es posible 
realizar todas las acciones que se consideren 
necesarias para intentar, ya sea anularlos o al 
menos minimizarlos. 
Al pensar en las respuestas a los riesgos 
se deben de considerar diversos factores, como 
que estas deben adaptarse a la importancia del 
riesgo, ser rentables con relación al desafío por 
cumplir, realistas dentro del contexto del 
proyecto, acordadas por todas las partes 
involucradas y deben estar a cargo de una 
persona responsable. Dentro de las posibles 
respuestas que se consideren, se debe de 
considerar aquella que se crea es la mejor 
respuesta, por lo que tanto para la amenazas 
como para las oportunidades se deben de debatir 
las respuestas que surjan como posibles. 
 (Maigua & López, 2012) 
 
 
Herramientas y Técnicas  
 
 
Estrategias para Amenazas  
 
Las tres estrategias que normalmente abordan 
las amenazas o los riesgos que pueden tener 
impactos negativos sobre los objetivos del 
proyecto en caso de materializarse, son: evitar, 
transferir y mitigar. La cuarta estrategia, aceptar, 
puede utilizarse para riesgos negativos o 
amenazas así como para riesgos positivos u 
oportunidades. Cada una de estas estrategias de 
respuesta a los riesgos tiene una influencia 
variada y única sobre la condición del riesgo. 
Estas estrategias deben seleccionarse en función 
de la probabilidad y el impacto del riesgo sobre 
los objetivos generales del proyecto. Las 
estrategias de evitar y mitigar habitualmente son 
eficaces para riesgos críticos de alto impacto, 
mientras que las de transferir y aceptar 
normalmente son buenas estrategias para 
amenazas menos críticas y con bajo impacto 
global. La siguiente tabla resume dicha acciones. 
 (Project Management Institute, 2013) 
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Tabla 5.  Respuestas ante las amenazas. 
Posibles 
Respuestas 
Descripción 
 
 
Evitar 
El equipo del proyecto 
actúa para eliminar la 
amenaza o para 
proteger al proyecto de 
su impacto. Por lo 
general implica cambiar 
el plan para la dirección 
del proyecto, a fin de 
eliminar por completo la 
amenaza. 
 
 
 
 
 
Transferir 
El equipo del proyecto 
traslada el impacto de 
una amenaza a un 
tercero, junto con la 
responsabilidad de la 
respuesta. La 
transferencia de un 
riesgo simplemente 
confiere a una tercera 
parte la responsabilidad 
de su gestión; no lo 
elimina. La transferencia 
no implica que se deje 
de ser el propietario del 
riesgo por el hecho de 
transferirlo a un proyecto 
posterior o a otra 
persona sin su 
conocimiento o 
consentimiento. 
 
 
Mitigar  
El equipo del proyecto 
actúa para reducir la 
probabilidad de 
ocurrencia o impacto de 
un riesgo. Implica reducir 
a un umbral aceptable la 
probabilidad y/o el 
impacto de un riesgo 
adverso. 
 
Aceptar 
El equipo del proyecto 
decide reconocer el 
riesgo y no tomar 
ninguna medida a 
menos que el riesgo se 
materialice. 
Fuente: PMBOK; Nicolás 2002, Elaboración 
Propia. 
 
 
Estrategias para Oportunidades  
 
De igual manera para los riegos positivos 
(oportunidades) se tienen cuatro estrategias. La 
siguiente tabla resume las estrategias de 
explotar, compartir, mejorar o aceptar. 
Tabla 6.  Respuestas ante las 
oportunidades. 
Posibles Respuestas Descripción 
 
 
 
Explotar 
Cuando la organización 
desea asegurarse de 
que la oportunidad se 
haga realidad. Esta 
estrategia busca 
eliminar la incertidumbre 
asociada con un riesgo 
a la alza en particular, 
asegurando que la 
oportunidad 
definitivamente se 
concrete. 
 
Mejorar 
La estrategia de mejorar 
se utiliza para aumentar 
la probabilidad y/o los 
impactos positivos de 
una oportunidad. 
 
 
Compartir 
Implica asignar toda o 
parte de la propiedad de 
la oportunidad a un 
tercero mejor capacitado 
para capturar la 
oportunidad en beneficio 
del proyecto. 
 
Aceptar 
Estar dispuesto a 
aprovechar la 
oportunidad si se 
presenta, pero sin 
buscarla de manera 
activa. 
Fuente: PMBOK, Elaboración Propia. 
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Diagramas de Causa y Efecto  
 
A fin de brindar una respuesta más oportuna ante 
los riesgos presentados en el proyecto, es 
necesario analizar las causas que provocan los 
mismos y las posibles consecuencias que  
implicarían el hecho de que se materialicen, tanto 
para los objetivo del proyecto como para las 
personas involucradas. 
 El conocer la causa detrás de cada 
riesgo, permite que la medida de acción a tomar 
para la mitigación del mismo se concentre más 
hacia las causas que hacia los síntomas. 
 El siguiente esquema ejemplifica el orden 
a seguir para la asignación de una causa y un 
efecto a un riesgo en específico.  
 
Figura 2. Diagrama de Causa y Efecto 
Fuente: Click Charts, Elaboración Propia. 
 
Seguimiento y Control  
 
Una vez que se han identificado los riesgos del 
proyecto y se han planteado acciones de 
respuesta ante estos, es necesario realizar un 
seguimiento a los mismos, además de supervisar 
los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos, 
ejecutar los planes de respuesta a los mismos, y 
evaluar su efectividad a lo largo del ciclo de vida 
del proyecto. 
 (Maigua & López, 2012) 
Las acciones de respuesta sobre el 
trabajo del proyecto deben monitorearse 
continuamente para detectar riesgos nuevos, 
riesgos que cambian o que se tornan obsoletos. 
El proceso de controlar los riesgos, 
implica diversas acciones a seguir, como la 
selección de estrategias alternativas, la ejecución 
de un plan de contingencia o de reserva, la 
implementación de acciones correctivas y la 
modificación del plan para la dirección del 
proyecto. El encargado de monitorear el 
comportamiento de las respuestas propuestas 
debe de informar de forma periódica a la 
dirección del proyecto sobre la eficacia del plan, 
sobre cualquier efecto no anticipado y sobre 
cualquier corrección necesaria para gestionar el 
riesgo adecuadamente. 
 (Project Management Institute, 2013) 
Herramientas y Técnicas  
 
 
Revaluación de los Riesgos  
 
Durante el proceso de control de los riesgos, por 
lo general, tienden a aparecer nuevos riesgos, los 
actuales tienden a ser reevaluados y se da el 
cierre de los riesgos que se consideren como 
obsoletos. De forma que las reevaluaciones de 
los riesgos se deben de programar de forma 
periódica, la cantidad y periodicidad de las 
mismas dependerá de la manera en que el 
proyecto avanza con respecto a sus objetivos. 
 (Project Management Institute, 2013) 
 
 
Auditorías de los Riesgos  
 
El fin de las auditorias de riesgos es el examinar 
y documentar la eficacia de las respuestas a los 
riesgos identificados y sus causas, así como el 
que tan eficiente resulta el proceso de gestión de 
los riesgos. La frecuencia de las auditorías es 
responsabilidad del director del proyecto, según 
como se haya definido en el plan de gestión de 
los riesgos del proyecto. 
 (Project Management Institute, 2013) 
 
 
Reuniones  
 
Al realizar las reuniones periódicas del proyecto, 
la gestión de los riesgos debe de ser un punto en 
la agenda de estas. El tiempo requerido para 
tratar los riesgos variará en función de los riesgos 
que se hayan identificado, de su prioridad y de la 
dificultad de respuesta. Entre más frecuentes se 
den este tipo de reuniones, se aumenta la 
posibilidad de que las personas identifiquen los 
riesgos y las oportunidades. 
 (Project Management Institute, 2013) 
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Beneficios de la Gestión 
de Riesgos 
 
Una gestión de riesgos puede ser costosa de 
implementar al principio, pero si se realiza 
correctamente, trae importantes beneficios para 
el proyecto y el equipo de trabajo. Una buena 
gestión es fundamental para que el proyecto 
tenga altas probabilidades de éxito. Dentro de los 
beneficios que conlleva una gestión de riesgos 
adecuada se pueden mencionar los siguientes: 
 Incrementa la probabilidad de éxito del 
proyecto. 
 Provee una visión general de los riesgos, 
desafíos y problemas del proyecto. 
 Reduce los costos del proyecto. 
 Reduce los tiempos del proyecto. 
 Reduce los tiempos del proyecto. 
 Minimiza sorpresas y problemas. 
 Evita que ocurran problemas, o si 
ocurren, evita su propagación. 
 Genera ventaja competitiva. 
 Aumenta rentabilidad. 
 Incrementa el nivel de confianza de los 
interesados del proyecto, al conocer las 
debilidades y fortalezas. 
 (Maigua & López, 2012)
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Metodología  
 
 
 
 
 
 
 
La siguiente metodología describe el proceso 
realizado para la concreción de cada uno de los 
objetivos planteados y por lo tanto la 
conformación del Plan de Gestión de Riesgos.  
 
Analizar la situación actual de la empresa en 
la gestión de riesgos. 
 Al analizar la situación actual de la 
empresa, se pretende conocer la forma en que se 
están gestionando los riesgos dentro de la 
organización. Esto se logró a través de diversas 
técnicas analíticas y de observación. 
 A través del juicio de expertos, y de 
diversas personas involucradas directamente en 
el proyecto y en la empresa se adquirió un mejor 
panorama sobre la organización actual con que 
cuenta la empresa en cuanto a la exposición a 
riesgos y su actitud ante estos.  
 Se procedió con la revisión del Plan de 
Trabajo del Proyecto, documento que resume de 
forma detallada las principales actividades a 
realizar dentro del proyecto. De manera que a 
través de este documento se obtuvo una mejor 
perspectiva sobre la totalidad del proyecto y los 
distintos procesos que este conlleva.  
  
 
Determinar qué procesos, herramientas, 
plantillas y buenas prácticas en proyectos 
similares pueden ser utilizados, mejorados o 
descartados. 
 Se revisó la Estructura de Desglose de 
Trabajo (EDT) de la totalidad del proyecto de 
manera que se detallaron las actividades críticas 
en cuanto al plazo del mismo. Esto con el fin de 
enfocarse en dichas actividades para la detección 
de riesgos. A través de programa “Project”, la 
identificación de la ruta crítica es muy sencilla de 
realizar, por lo que se aprovechó la utilización de 
este programa para la identificación de dicha ruta. 
Así también es importante detectar actividades 
que a pesar de no ser críticas, tengan una alta  
 
 
 
 
 
 
probabilidad de convertirse en críticas, debido a 
que su holgura total, es muy pequeña. Por lo que 
se consideraron ambos panoramas para la 
identificación de actividades. 
 Se revisó la literatura referente al tema en 
busca de distintas metodologías para la gestión 
de riesgos, y se recopilaron todas las técnicas 
que se consideraron relevantes para el proyecto 
en cuestión. De manera que la evaluación de los 
riesgos resultara un procedimiento sencillo pero a 
la vez eficiente, en busca de detallar los riesgos 
que requieren de una atención especial. 
 
Determinar los riesgos que puedan afectar al 
proyecto y documentar sus características. 
 Una vez identificadas todas aquellas 
actividades consideradas como críticas, se 
procedió a realizar un listado inicial de todos los 
riesgos detectados, considerando la ruta crítica 
antes detectada. 
 Previo a la realización de los 
cuestionarios para la obtención del listado inicial 
de riesgos, es necesario definir cómo se 
calificarán los mismos, según las 
recomendaciones de la literatura, se tienen dos 
opciones, el considerar un riesgo como una 
amenaza o como una oportunidad, dependiendo 
de si es una situación que perjudica o beneficia el 
proyecto. 
 Así también, se definieron las categorías 
en las cuales se calificarán los riesgos, siendo 
estas las siguientes: estratégico, de imagen, 
operativos, financieros, de cumplimento, de 
tecnología y laborales. Cuyas definiciones ya se 
mencionaron. 
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Los rangos de probabilidad, impacto y plazo, 
también se definieron previo a la aplicación de los 
cuestionarios. La asignación de la probabilidad de 
ocurrencia y el impacto se realizan de forma 
adjetiva a través de siete categorías, se realiza 
de esta forma con el objetivo de facilitar la 
aplicación del cuestionario pertinente para la 
tormenta de ideas, de forma que al aplicar el 
cuestionario, a los encuestados les sea más 
sencillo el asignar una probabilidad y un impacto 
sin tener que pensar en un valor numérico. Para 
efectos de evaluar el grado de un riesgo no sólo 
se consideró una probabilidad y un impacto, sino, 
que se tomó en cuenta el plazo, es decir, por 
cuantos tiempo va a estar presente un riesgo 
dentro del proyecto.  
 Ya con lo anterior definido y claro, se 
procedió a la aplicación del cuestionario que se 
observa en los anexos 2, 4, 5 y 6. El mismo fue 
aplicado a profesionales de distintas áreas, los 
cuales estuvieran involucrados en el proyecto, en 
busca de cubrir todas las categorías 
anteriormente definidas. 
 A partir de la aplicación de este 
cuestionario es que se obtuvo el listado inicial de 
riesgos que se muestra en los anexos 7, 8, 9 y 
10.  
 
 
Priorizar los riesgos, evaluando y combinando 
la probabilidad de ocurrencia e impacto de 
dichos riesgos. 
 Finalizado el listado inicial de riesgos 
realizado, se procedió a la asignación de la 
probabilidad, el impacto y el plazo para cada uno 
de estos. De forma que la lista completa de 
riesgos iniciales era devuelta a los profesionales 
entrevistados inicialmente, para que estos le 
asignaran la probabilidad, el impacto y el plazo, a 
cada uno de los riesgos, según como 
consideraran oportuno en cada uno de los casos.  
 A través de estas clasificaciones 
realizadas, se procedió a sacar la moda de la 
probabilidad, el impacto y el riesgo, para cada 
uno de los riesgos, de manera que las 
asignaciones finales resultaran de los criterios de 
varios expertos  involucrados en el proyecto. 
 
Analizar numéricamente el efecto de los 
riesgos identificados sobre los objetivos 
generales del proyecto. 
 Se procede a presentar las 
clasificaciones promediadas de los expertos a 
través de una matriz de riesgos, en donde se 
muestran los riegos detectados, con su 
respectiva asignación de probabilidad, impacto y 
plazo, para así obtener un valor de exposición, a 
partir de la siguiente ecuación: 
 
Dónde: 
 E: Exposición 
 P: Probabilidad 
 I: Impacto 
 Z: Plazo 
Cuyo resultado permite asignarle un grado a cada 
riesgo. 
 De manera que riesgos con valores de 
exposición menores o iguales 0,58 se consideran 
riesgos con un grado “bajo”, mientras que si 
poseen un valor de exposición entre 0,59 y 0,89 
se les asigna un grado “medio” y si su valor de 
exposición es mayor o igual a 0,9 se consideran 
riesgos “altos”.  
 A partir de las siguientes figuras y la 
ecuación anteriormente presentada, se realizó la 
evaluación del grado para cada uno de los 
riesgos, según el plazo que presentaban. 
 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00
0,80 0,82 0,84 0,86 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00
0,70 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1,00
0,60 0,64 0,68 0,72 0,76 0,80 0,84 0,88 0,92 0,96 1,00
0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00
0,40 0,46 0,52 0,58 0,64 0,70 0,76 0,82 0,88 0,94 1,00
0,30 0,37 0,44 0,51 0,58 0,65 0,72 0,79 0,86 0,93 1,00
0,20 0,28 0,36 0,44 0,52 0,60 0,68 0,76 0,84 0,92 1,00
0,10 0,19 0,28 0,37 0,46 0,55 0,64 0,73 0,82 0,91 1,00
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
P
R
O
B
A
B
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ID
A
D
IMPACTO  
Figura 3.  Matriz de Probabilidad e Impacto, Plazo 
Permanente. 
Fuente: Excel 2010, Elaboración Propia. 
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1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98
0,90 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98
0,80 0,80 0,82 0,84 0,86 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98
0,70 0,72 0,74 0,77 0,80 0,83 0,86 0,89 0,92 0,95 0,98
0,60 0,63 0,67 0,71 0,74 0,78 0,82 0,86 0,90 0,94 0,98
0,50 0,54 0,59 0,64 0,69 0,74 0,78 0,83 0,88 0,93 0,98
0,40 0,45 0,51 0,57 0,63 0,69 0,74 0,80 0,86 0,92 0,98
0,30 0,36 0,43 0,50 0,57 0,64 0,71 0,77 0,84 0,91 0,98
0,20 0,27 0,35 0,43 0,51 0,59 0,67 0,74 0,82 0,90 0,98
0,10 0,19 0,27 0,36 0,45 0,54 0,63 0,72 0,80 0,89 0,98
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
P
R
O
B
A
B
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ID
A
D
IMPACTO  
Figura 4.  Matriz de Probabilidad e Impacto, 
Plazo Largo. 
Fuente: Excel 2010, Elaboración Propia. 
 
 
1,00 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96
0,90 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96
0,80 0,79 0,81 0,83 0,84 0,86 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96
0,70 0,70 0,73 0,76 0,79 0,82 0,84 0,87 0,90 0,93 0,96
0,60 0,61 0,65 0,69 0,73 0,77 0,81 0,84 0,88 0,92 0,96
0,50 0,53 0,58 0,62 0,67 0,72 0,77 0,82 0,86 0,91 0,96
0,40 0,44 0,50 0,56 0,61 0,67 0,73 0,79 0,84 0,90 0,96
0,30 0,36 0,42 0,49 0,56 0,62 0,69 0,76 0,83 0,89 0,96
0,20 0,27 0,35 0,42 0,50 0,58 0,65 0,73 0,81 0,88 0,96
0,10 0,18 0,27 0,36 0,44 0,53 0,61 0,70 0,79 0,87 0,96
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
IMPACTO
P
R
O
B
A
B
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A
D
 
Figura 5.  Matriz de Probabilidad e Impacto, 
Plazo Mediano. 
Fuente: Excel 2010, Elaboración Propia. 
 
1,00 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94
0,90 0,86 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94
0,80 0,77 0,79 0,81 0,83 0,85 0,86 0,88 0,90 0,92 0,94
0,70 0,69 0,71 0,74 0,77 0,80 0,83 0,86 0,88 0,91 0,94
0,60 0,60 0,64 0,68 0,71 0,75 0,79 0,83 0,86 0,90 0,94
0,50 0,52 0,56 0,61 0,66 0,71 0,75 0,80 0,85 0,89 0,94
0,40 0,43 0,49 0,55 0,60 0,66 0,71 0,77 0,83 0,88 0,94
0,30 0,35 0,41 0,48 0,55 0,61 0,68 0,74 0,81 0,87 0,94
0,20 0,26 0,34 0,41 0,49 0,56 0,64 0,71 0,79 0,86 0,94
0,10 0,18 0,26 0,35 0,43 0,52 0,60 0,69 0,77 0,86 0,94
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
P
R
O
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A
B
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A
D
IMPACTO  
Figura 6.  Matriz de Probabilidad e Impacto, Plazo 
Corto. 
Fuente: Excel 2010, Elaboración Propia. 
  
Hecha la asignación de grados a todos 
los riesgos, se estableció un límite de corte, de 
manera que a los riesgos que presentaban un 
grado “alto”  se procedería a proponer medidas 
de acción, mientras que a los riesgos “bajos” y 
“medios” solamente se les documentarían sus 
características de manera que si eventualmente 
surgiera alguna duda sobre los mismos, existiera 
una base de datos en donde se pudiera 
consultar. 
  
 
Conformar el plan de gestión de riesgos. 
 Seleccionados los riesgos a los cuales se 
les iba a dar una respuesta, se procedió a definir 
las posibles acciones de respuesta según el 
riesgo sea una amenaza o una oportunidad. 
Como se muestra en las tablas 5 y 6 para las 
amenazas, se proponen las respuestas: evitar, 
mitigar, transferir o aceptar, mientras que para las 
oportunidades se proponen: explotar, mejorar, 
compartir o aceptar. 
 Así también, a estas acciones de 
respuesta se les asignó un responsable para 
controlar la evolución del riesgo con la medida 
propuesta y una periodicidad para que dicho 
responsable este controlando el riesgo 
correspondiente. 
 A dichos riesgos por arriba del límite de 
corte, con su respectiva respuesta, responsable y 
periodicidad asignados, se procedió a tabularlos 
por medio de una matriz operacional, en donde 
de una forma sencilla y resumida, se muestra la 
información anteriormente mencionada.  
 De manera que la gestión de los riesgos 
sea un procedimiento bastante sencillo de 
implementar dentro del proyecto, con la 
información necesaria para tomar las decisiones 
respectivas según el funcionamiento inicial de las 
respuestas propuestas. 
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Flujograma del Proceso 
 
Figura 7.  Flujograma de la metodología
Fuente: Click Charts, Elaboración Propia. 
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Resultados 
 
 
 
 
 
 
 
La siguiente figura, muestra las actividades que 
resultan críticas para el proyecto, según lo 
observado en la estructura de diagrama de 
trabajo (EDT) de la totalidad del proyecto. 
 
 
Figura 8.  Actividades Críticas Detectadas 
Fuente: Click Charts, Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas actividades críticas tiene fechas límite 
asociadas según la línea base del proyecto, las 
cuales se deben de considerar, estas se 
muestran a continuación.  
 
Tabla 7.  Fechas límite para actividades 
críticas 
Actividad Crítica Fecha Límite 
Excavación de la 
margen izquierda de 
la presa 
 
30 noviembre 2014 
Construcción del 
canal de desvío 
28 febrero 2015 
Cierre 1 marzo 2015 
Excavación de los 
cimientos 
30 abril 2015 
Tratamiento de los 
cimientos 
31 mayo 2015 
Colocación del 
concreto para la 
represa 
 
15 abril 2017 
Instalación de las 
compuertas 
16 abril 2017 
Pruebas de limpieza 
del sistema de 
desviación 
 
31 mayo 2017 
Operación de las dos 
unidades 
generadoras 
 
1 junio 2017 
Fuente: Word 2010, Elaboración Propia. 
 
Contemplando todas las actividades del 
proyecto, pero especialmente las críticas 
anteriormente detalladas, se procedió a consultar 
a través de cuestionarios a diversos profesionales 
involucrados en el proyecto, sobre los principales 
riesgos presentes. Y se obtuvo el siguiente 
listado inicial de todos los riesgos, con su 
respectiva descripción. 
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Figura 9.  Listado Inicial de Riesgos Estratégicos 
Fuente: Visual Fox Pro 9.0, Elaboración Propia 
 
 
Figura 10.  Listado Inicial de Riesgos de Imagen 
Fuente: Visual Fox Pro 9.0, Elaboración Propia
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Figura 11.  Listado Inicial de Riesgos Operativos 
Fuente: Visual Fox Pro 9.0, Elaboración Propia
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Figura 12.  Listado Inicial de Riesgos Financieros 
Fuente: Visual Fox Pro 9.0, Elaboración Propia
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Figura 13.  Listado Inicial de Riesgos de Cumplimiento 
Fuente: Visual Fox Pro 9.0, Elaboración Propia 
 
 
 
Figura 14.  Listado Inicial de Riesgos de Tecnología 
Fuente: Visual Fox Pro 9.0, Elaboración Propia
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Figura 15.  Listado Inicial de Riesgos Laborales 
Fuente: Visual Fox Pro 9.0, Elaboración Propia 
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 A cada uno de los riesgos anteriores se 
les asignó una causa y un efecto, según la 
evaluación por parte de los expertos, las mismas 
se muestran en los siguientes diagramas de 
causa y efecto, agrupadas según sus distintas 
categorías. Donde los que se encuentran en color 
verde representan las amenazas, mientras que 
los de color celeste representan las 
oportunidades. 
 
 
 
 
 
Figura 16.  Diagrama Causa-Efecto, Riesgos Estratégicos 
Fuente: Click Charts, Elaboración Propia 
 
 
Figura 17.  Diagrama Causa-Efecto, Riesgos de Imagen 
Fuente: Click Charts, Elaboración Propia 
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Figura 18.  Diagrama Causa-Efecto, Riesgos Operativos 
Fuente: Click Charts, Elaboración Propia
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Figura 19.  Diagrama Causa-Efecto, Riesgos Financieros 
Fuente: Click Charts, Elaboración Propia 
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Figura 20.  Diagrama Causa Efecto, Riesgos de Cumplimiento 
Fuente: Click Charts, Elaboración Propia 
 
 
Figura 21.  Diagrama Causa Efecto, Riesgos de Tecnología 
Fuente: Click Charts, Elaboración Propia 
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Figura 22.  Diagrama Causa-Efecto, Riesgos Laborales 
Fuente: Click Charts, Elaboración Propia 
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Una vez detallado tanto la descripción, como la causa y el efecto 
de cada uno de los riesgos, se procedió a la evaluación de los 
mismos en cuanto a su probabilidad, impacto y plazo, para así 
obtener tanto el valor de exposición como el grado 
correspondiente. 
 Para esta evaluación se utilizó un cuestionario, el cual se 
le pasó a los expertos que originalmente habían colaborado para 
realizar el listado inicial, de manera que estos evaluarán todos 
los riesgos detectados, dichas evoluciones se pueden observar 
en los anexos 7,8, 9 y 10. 
 Finalmente, para obtener la evolución final, se tomaron 
las asignaciones según la moda obtenida de todas las 
evaluaciones realizadas por los expertos, obteniendo los 
siguientes resultados, agrupados según el grado de evaluación 
que presentaron. 
 
 
 
 
Figura 23.  Matriz de Riesgos Bajos 
Fuente: Visual Fox Pro 9.0, Elaboración Propia 
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Figura 24.  Matriz de Riesgos Medios 
Fuente: Visual Fox Pro 9.0, Elaboración Propia
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Figura 25.  Matriz de Riesgos Altos 
Fuente: Visual Fox Pro 9.0, Elaboración Propia  
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 Con los riesgos ya evaluados, se procedió a establecer 
un límite de corte, para determinar a cuales riesgos se les daría 
una respuesta y a cuales sólo se les documentarían sus 
característica, este límite de corte se realizó según el grado del 
riesgo, de manera que solamente a los riesgos que presentaron 
un grado alto, se les asignó una estrategia, una periodicidad, 
una acción y un responsable. El criterio para determinar dicho 
corte es subjetivo según la capacidad de la empresa para 
afrontar los riesgos,  para este caso se determinó de esta forma 
debido al tiempo con el que se contaba para la elaboración el 
proyecto y a la cantidad de riesgos obtenidos con un grado alto. 
 En la siguiente figura se puede apreciar el límite de corte 
mencionado. 
 
 
 
Figura 26.  Límite de Corte para Riesgos detectados 
Fuente: Excel 2010, Elaboración Propia
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Por lo que según el límite de corte que se definió anteriormente, 
se procedió a darle respuesta a los 18 riesgos  que presentaron  
 
 
un grado “alto”, esto a través de la matriz operacional que se 
muestra a continuación.  
 
 
Figura 27.  Matriz Operacional, Riesgos Altos (1) 
Fuente: Visual Fox Pro 9.0, Elaboración Propia  
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Figura 28.  Matriz Operacional, Riesgos Altos (2) 
Fuente: Visual Fox Pro 9.0, Elaboración Propia 
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Figura 29.  Matriz Operacional, Riesgos Altos (3) 
Fuente: Visual Fox Pro 9.0, Elaboración Propia  
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Los 18 riesgos considerados como altos se 
distribuyen de la siguiente manera. 
 
 
 
 
Figura 30.  Distribución unitaria de los riesgos 
altos. 
Fuente: Excel 2010, Elaboración Propia. 
 
 
Figura 31.  Distribución porcentual de los riesgos 
altos. 
Fuente: Excel 2010, Elaboración Propia. 
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Análisis de los 
resultados 
 
 
 
 
 
 
La Constructora Sánchez Carvajal anterior a este 
proyecto no había aplicado ningún sistema de 
manera formal para la gestión de los riesgos, a 
excepción  de los “Planes de Seguridad de Obra”, 
los cuales únicamente abarcan el área de 
Seguridad y Salud Ocupacional.  
 Y a pesar que los distintos riesgos que 
abarca un proyecto de esta magnitud sí eran 
previstos y atendidos en la medida de lo posible 
por los profesionales a cargo, no contaban con un 
método formal a través del cual se pudieran 
documentar tanto los riesgos detectados como 
las medidas de acción ante estos. 
 De manera que el proceso de detectar y 
erradicar riesgos se convierta en un método de 
retroalimentación, donde se pueda no sólo 
proponer una solución ante un riesgo, sino, 
comprobar la efectividad de esta en cuanto al 
resultado esperado, para así poder corregir o 
mantener la medida propuesta. Esto en busca de 
que la acción propuesta sea la que responde de 
mejor manera ante las necesidades del proyecto.  
 Por lo que el presente plan resultó una 
forma novedosa para una gestión más 
estructurada y eficiente de los riesgos, lo cual es 
una buena práctica ya que permite tener una 
mayor claridad sobre el proyecto y su plan, 
generando un enfoque preventivo. 
 Al consultar la literatura sobre la gestión 
de riesgos, se menciona que para la evaluación 
de los mismos, es necesaria la asignación de una 
probabilidad y un impacto a cada uno de estos, 
de forma que a  partir de la combinación de estos 
dos factores se pueda determinar el grado que 
cada riesgo presenta (bajo, medio o alto), sin 
embargo, también se menciona la importancia de 
considerar un plazo del riesgo, es decir, por 
cuanto tiempo estará presente el riesgo 
detectado dentro del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo que para efectos de este plan se consideró 
el plazo como un factor más en la ecuación para 
la determinación de la exposición del riesgo, de 
manera que los tres factores principales para 
determinar el grado de cada riesgo fueron: la 
probabilidad, el impacto y el plazo. 
 Una vez clara la situación en cuanto al 
manejo de los riesgos por parte de la empresa 
(COSACA), se procedió a determinar los riesgos 
que pueden afectar al proyecto y documentar sus 
características.  Por lo que se inició por 
detectar la ruta crítica según las actividades 
detalladas en el cronograma, como se muestra 
en la figura 8, donde se tienen todas las 
actividades consideradas como críticas 
ordenadas cronológicamente de arriba hacia 
abajo, según como estas se presentaran en el 
proyecto. 
 Además, en la tabla 7 se observan las 
fechas límite asociadas a cada una de estas 
actividades críticas.  
 Lo anterior resulta de suma importancia 
para el análisis de los riesgos del proyecto, ya 
que para que el proyecto se desarrolle según lo 
establecido en cuanto a plazo y costo, se deben 
de considerar todos los factores de riesgos que 
se puedan presentar en la obra, pero en especial, 
aquellos que afecten directamente a alguna de 
estas actividades mostradas en la figura 8. 
Debido a que un atraso en una de estas 
actividades representaría un atraso fijo en la 
fecha de finalización establecida, que a su vez se 
ve reflejado en un incremento en los costos. 
 El desarrollo de este proyecto de 
graduación coincidió con la construcción del 
canal de desvío, actividad considerada como 
crítica, según la figura 8. Por lo que se pudo 
apreciar de forma clara como los riesgos 
presentes dentro del proyecto se ven reflejados 
como un atraso en el cronograma de trabajo. 
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Una vez definido el panorama ante el cual se 
analizarían los riesgos, se procedió a realizar un 
listado de los riesgos detectados, a partir de la 
consulta a expertos de distintas áreas 
involucrados en el proyecto, estas consultas se 
realizaron a través de un cuestionario, cuyos 
resultados se muestran del anexo 2 al anexo 6. 
 A través de estos cuestionarios se obtuvo 
un listado inicial de riesgos, en donde se 
detallaba el riesgo junto con su descripción, 
causa y consecuencia, y además se realizaba 
una evaluación inicial de estos en cuanto a su 
clasificación, categoría, probabilidad, impacto y 
plazo. 
 Con el fin de materializar y almacenar la 
información obtenida en estos cuestionarios y 
poder presentar las matrices necesarias, se 
elaboró un programa de cómputo a través de 
Visual FoxPro 9.0, en el cual es posible ingresar 
la información pertinente de cada uno de los 
riesgos y desplegar las matrices obtenidas en los 
resultados. 
 A través de este programa es posible 
realizar toda la gestión de los riesgos, de manera 
que se puede hacer ingreso de los riesgos 
detectados y asignarle a este cada una de sus 
características: descripción, causa, efecto, 
calificación, categoría, probabilidad, impacto y 
plazo. Una vez con estas características 
definidas, el programa es capaz de calcular un 
valor de exposición y asignarle un grado a cada 
riesgo. Para así, según el límite de corte definido, 
se puede proceder a darle respuesta a los 
mismos, es decir, asignarles: estrategia, 
periodicidad, acción y responsable. 
 De esta manera se obtuvieron los 
resultados mostrados de la figura 9 a la figura 15, 
donde se agruparon los riesgos detectados según 
las siete categorías definidas inicialmente: 
estratégicos, de imagen, operativos, financieros, 
de cumplimiento, de tecnología y laborales. 
 Según los resultados mostrados, en el 
listado inicial de riesgos se detectó un total de 41 
riesgos, de los cuales 3 son oportunidades y 38 
amenazas. Distribuidas por categoría de la 
siguiente manera: 13 laborales, 9 financieros, 3 
de cumplimiento, 11 operativos, 1 de tecnología, 
1 de imagen y 3 estratégicos. 
 Así también, a partir de la información 
recopilada a través de los cuestionarios, se 
generaron los diagramas de causa y efecto, los 
cuales se muestran de la figura 16 a la figura 22. 
Estas figuras, tanto las del listado inicial de 
riesgos, como las matrices de causa y efecto son 
muy importantes debido a que generan un 
panorama amplio del riesgo detectado, de 
manera que al momento de pensar en una 
medida de acción o respuesta ante los riesgos 
que lo ameriten, se cuenta con una idea más 
clara del riesgo a tratar y se puede enfocar de 
una forma más clara y acertada la respuesta que 
se pretenda dar a los riesgos. 
 Una vez que se tuvo el listado completo 
de riesgos con sus respectivas características, se 
devolvió el mismo a los profesionales consultados 
inicialmente, para que estos realizaran una 
evaluación de todos los riesgos detectados, 
dichas evaluaciones se muestran del anexo 7 al 
anexo 10. 
 A partir de estas evaluaciones, se realizó 
una evaluación final para cada riesgo, esto según 
la moda de las evaluaciones individuales 
realizadas por los expertos. 
 Y es así como finalmente se obtuvo el 
valor de exposición y el grado de cada uno de los 
riesgos, como se muestra en las figuras 23, 24 y 
25, agrupadas según el grado que presentaron, 
ya sea, bajo, medio o alto. 
 Contabilizando un total de 3 riesgos 
bajos, 20 medios y 18 altos. Siendo los riesgos 
más importantes la consecución del equity, la 
variación en el tipo de cambio y la comunicación, 
con una exposición de 1.  
 El límite de corte definido para la 
determinación de los riesgos a los cuales se les 
asignaría una estrategia, una periodicidad, una 
acción y un responsable, fue todos aquellos 
riesgos con un valor de exposición mayor o igual 
a 0,9 es decir, que presenten un grado alto. 
 Los criterios para la selección de este 
límite de corte dependen de varios factores, y los 
tiende a determinar la empresa, según su 
capacidad en cuanto a recursos y tiempo para 
realizar una gestión de riesgos adecuada, de 
modo que los recursos que se empleen para la 
gestión de estos sea proporcional al efecto 
positivo que se obtiene en el proyecto. Para este 
caso en específico, se estableció un límite de 
corte con un valor de exposición de 0,9 debido al 
alcance del trabajo y al tiempo con el que se 
contaba para el desarrollo del mismo. 
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Este límite de corte se puede observar en la 
figura 26, donde la línea de color rojo determina 
cuales riesgos sobrepasan un valor de exposición 
de 0,9 y cuáles no. Coincidiendo estos con el 
listado observado en la figura 25. 
 Debido a que solamente los riesgos 
considerados como altos fueron los que 
sobrepasaron el límite de corte establecido, se  
procedió a realizar un análisis más detallado de 
los mismos. 
 De manera que a este listado de 18 
riesgos altos se procedió a analizar la causa y 
consecuencia de cada uno con el fin de elaborar 
una matriz operacional para estos, en donde se 
les asignó una estrategia, una periodicidad, una 
acción y un responsable, como se muestra en las 
figuras 27, 28 y 29.  
 Dichas figuras muestran a cada uno de 
los 18 riesgos altos, de los cuales, 4 son 
laborales, correspondiente  a un 22%, 4 son 
financieros, correspondiente  a un 22%, 2 son de 
cumplimiento, correspondiente  a un 11%, 2 son 
estratégicos, correspondiente  a un 11% y 6 son 
operativos, correspondiente  a un 34%, mientras 
que ningún riesgo de tecnología ni de imagen 
obtuvieron un grado alto, como se muestra en las 
figuras 30 y 31. Siendo los riesgos operativos los 
más detectados dentro del proyecto, con un 34%, 
seguido de los riesgos financieros y laborales, 
con un 22%. 
 A través de la matriz operacional 
propuesta, se establecen las distintas acciones 
propuestas para los riesgos altos, y a estas 
acciones se les asigna un responsable el cual es 
el que debe de velar por que la acción propuesta 
se cumpla y notificar su funcionamiento a fin de 
realizar alguna modificación pertinente o 
continuar con lo propuesto. 
 Donde, al ingeniero a cargo del proyecto, 
Mauricio Morera, le corresponde velar por las 
acciones ante los riesgos de: imprevistos de 
diseño, clima seco, tramitación de permisos, área 
del proyecto, expropiaciones y falla local. Al 
ingeniero en costos, Hugo Sánchez y al ingeniero 
en topografía, Marco Montero, les corresponde la 
acción del riesgo de flujo de caja. Al encargado 
en sitio, Alexis Durán, le corresponden los riesgos 
de: golpeado por objeto, acceso al proyecto, 
clima seco. A la encargada de salud y seguridad 
ocupacional, Jimena Campos, le corresponden 
los riesgos de: contacto con gases, humo y polvo, 
contaminación por ruido, contaminación por ruido 
y materiales combustibles. Al ingeniero director 
del proyecto, Álvaro Mata, le corresponden los 
riesgos de: expropiaciones, comunicación entre 
empresas involucradas y comunicación con las 
municipalidades. Al asistente administrativo, 
Horacio Alvarado, le corresponden los riesgos de: 
tramitación de permisos y comunicación con las 
municipalidades. 
 Las estrategias seleccionadas para cada 
uno de los riesgos  se asignan según lo que se 
pretende lograr con la acción propuesta, según 
como se explica en las tablas 5 y 6 
correspondientes a amenazas y oportunidades 
respectivamente. 
 Para los riesgos A-00000015, A-
00000012, A-00000013, A-00000002, A-
00000024, A-00000039, A-00000030 y A-
00000001 se propuso la estrategia mitigar, de 
forma que las acciones propuestas para cada uno 
de estos riesgos se proponen con el objetivo de 
reducir las probabilidad de ocurrencia o el 
impacto que estos puedan tener sobre el 
proyecto. 
 Para los riesgos A-00000009, A-
00000038, A-00000025, A-00000021, A-
00000024 se propuso la estrategia evitar, de 
forma que con las acciones propuestas se 
pretende que los riesgos no ocurran del todo 
dentro del proyecto, por lo que este tipo de 
riesgos requieren un monitoreo especial con el fin 
de garantizar que el riesgo desapareció por 
completo.  
 Para los riesgos A-00000034 y A-
00000027 se propuso la estrategia transferir, de 
forma que la acción de respuesta ante estos dos 
riesgos sea mediante la asignación de tareas a 
personas externas a la compañía, los cuales 
mediante sus conocimientos y técnicas permitan 
disminuir la probabilidad de ocurrencia y el 
impacto de los mismos. 
 Para el riesgo O-00000001 el cual es la 
única oportunidad a la cual se le planteó una 
medida de acción, se optó por la estrategia 
explotar, de forma que mediante un buen diseño 
de sitio, se aproveche la cercanía que se tiene 
entre los distintos elementos del proyecto. 
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Para los riesgos A-00000031 y A-00000033 se 
propusieron las estrategias aceptar y mitigar 
respectivamente, sin embargo estos dos 
presentan medidas de acción peculiares, ya que 
para el primero, se considera que originalmente 
el riesgo se debe de evitar mediante un buen 
diseño inicial el cual considera todos los factores 
del entorno, sin embargo, como esta medida 
tiene una alta probabilidad de fallar en algún 
momento, se opta por aceptar el riesgo, de 
manera que al suceder este, se procederá según 
la experiencia del personal capacitado, mientras 
que para el segundo, inicialmente se propone el 
mitigar el riesgo mediante la presentación 
completa y ordenada de la información necesaria 
para cualquier tramitación de permisos, sin 
embargo también se propone una acción en 
busca de evitar el mismo, mediante una 
planeación inicial del cronograma que permita 
considerar los atrasos de tramitología de 
permisos como un tiempo de amortiguamiento, 
de manera que los atrasos que este riesgo pueda 
generar en el cronograma de trabajo, hayan sido 
considerados desde un inicio, sin afectar así la 
fecha de finalización de alguna actividad o de la 
misma obra en general. 
 A partir de las medidas de acción 
propuestas para cada uno de los riesgos altos, 
surgen diversos aspectos a considerar para un 
proyecto de esta índole. 
 Al ser un proyecto en el cual intervienen 
distintas empresas (tanto contratistas como sub 
contratistas), y que una de estas empresas 
(Hydro China) es originaria de China, es de vital 
importancia enfocarse en que la comunicación 
entre estas se dé  de una forma clara, por lo que 
es importante el contar con personal con 
capacidad de comunicación en diversos idiomas, 
los cuales a su vez cuenten con conocimientos 
relacionados al proyecto 
 La relación que tiene la empresa con las 
entidades financieras y los entes 
gubernamentales, es otro aspecto importante a 
considerar, ya que entre más enteradas e 
involucradas se sientan estas, mayor será su 
disposición de colaboración para con la obra. 
 Debido a la presencia de una falla local 
en la zona de la presa, es importante que tanto al 
momento de diseñar como de generar un 
programa de trabajo, se tengan las 
consideraciones necesarias debido a que un 
problema de este tipo requiere de métodos 
constructivos especiales, los cuales van afectar 
directamente al costo y al cronograma del 
proyecto. 
 En la obra se requiere el trabajo con 
materiales combustibles, por lo que es importante 
seguir las medidas dispuestas por el personal de 
salud y seguridad ocupacional, en cuanto al 
manejo, almacenamiento y señalización que 
estos deben de tener. Así como el implementar 
constantes capacitaciones para el personal que 
manipule estos materiales. 
 Un proyecto como estos, normalmente 
tiende a presentar diversos problemas legales, 
debido que personas u organizaciones que se 
oponen al mismo, por lo que se debe contar con 
un asesoramiento legal con experiencia, en caso 
de que surja algún inconveniente de este tipo. 
 Al inicio de un proyecto es necesario 
considerar todos los detalles y procesos que este 
conlleva, para así realizar un diseño de sitio 
adecuado, en este proyecto en específico, este 
factor es muy importante debido a que todos los 
componentes del mismo están en un área 
relativamente pequeña en comparación con otros 
proyectos similares. Por lo que un buen diseño de 
sitio inicial permitirá aprovechar al máximo el 
espacio, reducir tiempos de acarreo y por lo tanto 
los costos. 
 La maquinaria utilizada en proyectos de 
esta magnitud, por lo general está sometida a 
grandes cargas de trabajo, por lo que en busca 
de prevenir un fallo de alguna de estas, se debe 
realizar un constante monitoreo de las 
condiciones en las que se encuentran, con el fin 
de detectar a tiempo cualquier falla que  puedan 
presentar y atenderla a tiempo, de modo que no 
se paralicen las obras por algún daño. 
 El sistema contable de la empresa debe 
de ser minucioso, de manera que los flujos de 
efectivo permitan analizar el estado del proyecto 
desde un punto de vista económico, y así poder 
reaccionar a tiempo en caso de alguna anomalía. 
 Debido a que las obras a realizar en esta 
obra requieren de grandes cantidades de 
concreto masivo, se deben de asegurar y 
monitorear las temperaturas y humedades, tanto 
de los agregados individualmente, como del 
concreto en sí. En conjunto con el uso de aditivos 
para estos fines, esta medida permite disminuir 
las probabilidades de agrietamiento del concreto, 
debido a la alta temperatura. 
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Los encargados de salud y seguridad 
ocupacional deben de velar de forma permanente 
por que se cumplan las disposiciones descritas 
en el “Plan de Seguridad de Obra”. 
 Otro aspecto que siempre se debe de 
considerar en un proyecto de construcción como 
este es el tener en cuenta una sección de 
imprevistos al momento de realizar el cronograma 
de trabajo inicial y el presupuesto, de forma que 
cualquier problema no esperado que se presente 
en el transcurso del desarrollo de la obra, haya 
sido contemplado previamente en cuanto al 
tiempo y el costo que implicarán el atenderlo. 
 Uno de los problemas originales que 
presentó este proyecto fue en cuanto al acceso, 
debido a que este era limitado ya que la 
maquinaria pesada no podía ingresar por el 
sector de Escobal de Atenas, por lo que debía 
recorrer mayor distancia para acceder a la obra, 
por Orotina. El tema de accesos a un proyecto se 
tiene que considerar al inicio del mismo y plantear 
las medidas que se consideren más apropiadas 
en cuanto a costo y tiempo se refiere, así como 
asegurar un mantenimiento constante del acceso  
o accesos con los que se cuenten. 
 El alcance de este proyecto por cuestión 
de tiempo, no permite el monitoreo de las 
acciones propuestas para cada uno de los 
riesgos, pero si deja una base de datos y una 
guía a la cual puede consultar la empresa 
COSACA para tales fines. 
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Conclusiones 
 
 
 
 
 
 
La Constructora Sánchez Carvajal no contaba 
con ninguna metodología establecida para la 
gestión de todos los riesgos dentro del proyecto 
hidroeléctrico Capulín – San Pablo. Solamente, 
con el plan de seguridad de obra el cual sólo 
incluía la gestión de los riesgos laborales, de 
seguridad y salud ocupacional. 
 
Las actividades críticas detectadas son: 
excavación de la margen izquierda de la presa, 
construcción del canal de desvío, cierre, 
excavación de los cimientos, tratamiento de los 
cimientos, colocación del concreto para la 
represa, instalación de las compuertas, pruebas 
de limpieza del sistema de desviación y 
operación de las unidades generadoras. 
 
Se generó un listado inicial de 41 riesgos, de los 
cuales 3 son oportunidades y 38 amenazas, 
distribuidos de la siguiente manera: 13 laborales, 
9 financieros, 3 de cumplimiento, 11 operativos, 1 
de tecnología, 1 de imagen y  3 estratégicos. 
 
Se contabilizó un total de 3 riesgos con grado 
bajo, 20 con grado medio y 18 con grado alto. 
 
Se definió un límite de corte con un valor de 
exposición de 0,9 debido al alcance y al tiempo 
que se contaba para el desarrollo del proyecto. 
 
Con un valor de exposición igual a 1, los tres 
riesgos más significativos son: consecución del 
equity, variación en el tipo de cambio y 
comunicación entre las empresas involucradas. 
 
Los 18 riesgos altos se distribuyen de la siguiente 
manera: 4 son laborales, correspondiente  a un 
22%, 4 son financieros, correspondiente  a un 
22%, 2 son de cumplimiento, correspondiente  a 
un 11%, 2 son estratégicos, correspondiente  a 
un 11% y 6 son operativos, correspondiente  a un 
34%, mientras que ningún riesgo de tecnología ni 
de imagen obtuvieron un grado alto. 
Para los riesgos: contacto con gases humo y 
polvo, golpeado por objeto, contaminación por 
ruido, iliquidez a corto plazo, comunicación con 
las municipalidades, falla local y consecución del 
equity se propuso la estrategia mitigar. 
 
Para los riesgos: fuljo de caja, acceso al 
proyecto, clima seco, materiales combustibles y 
maquinaria se propuso la estrategia evitar. 
 
Para los riesgos: expropiaciones y comunicación 
entre las empresas se propuso la estrategia 
transferir. 
 
Para el riesgo: área del proyecto, se optó por la 
estrategia explotar. 
 
Para el riesgo: imprevistos de diseño se propuso 
la combinación de las estrategias evitar y aceptar. 
Mientras que para el riesgo: tramitación de 
permisos se propuso la combinación de las 
estrategias mitigar y evitar. 
 
El alcance de este proyecto por cuestión de 
tiempo, no permite el monitoreo de las acciones 
propuestas para cada uno de los riesgos. 
 
Se elaboró un programa a través de Visual 
FoxPro 9.0 por medio del cual es posible realizar 
la gestión de riesgos en un proyecto. 
 
Al ser un proyecto que involucra a distintas 
empresas, es vital el garantizar que la 
comunicación entre estas sea lo más fluida 
posible. 
 
Se debe de garantiza que tanto los entes 
financieros como gubernamentales involucrados 
en el proyecto, estén enterados sobre la 
evolución del mismo. 
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La presencia de una falla local, requiere de 
métodos constructivos especiales a considerar 
para la definición de presupuestos y tiempos en 
el cronograma de trabajo.  
 
El trabajo con materiales combustibles debe de 
contar con estrictas medidas de seguridad y con 
personal capacitado. 
 
Se debe de contar con un asesoramiento legal 
con experiencia, en caso de que se presente 
alguna complicación legal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un buen diseño de sitio inicial es vital para la 
reducción de costos y tiempos a lo largo del 
proyecto. 
 
El mantenimiento preventivo y la revisión 
periódica de la maquinaria son aspectos 
obligatorios a realizar. 
 
Los flujos de efectivo se deben de realizar de 
forma detallada a través de un sistema contable 
minucioso. 
 
Ante la tramitación de cualquier permiso se debe 
de garantizar contar con todos los requisitos y 
contemplar posibles atrasos en el cronograma de 
trabajo. 
 
Se deben de asegurar y monitorear 
constantemente las condiciones de temperatura y 
humedad tanto para los agregados, como para el 
concreto mismo. 
 
En el sitio, se debe de verificar constantemente 
que se cumplan las medidas de seguridad 
propuestas en el “Plan de Seguridad de Obra”. 
 
Tanto en la elaboración del cronograma de 
trabajo inicial, como en el presupuesto del 
proyecto, se debe de considerar una sección de 
imprevistos de diseño. 
 
El acceso al proyecto debe de ser posible para 
cualquier tipo de maquinaria, y a este acceso se 
le debe de dar un mantenimiento periódico. 
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Recomendaciones  
 
 
 
 
 
 
 
El ingeniero residente deberá asegurar que los 
responsables asignados a cada riesgo le den un 
seguimiento a las acciones propuestas para cada 
uno de los riesgos según la periodicidad indicada. 
 
 
 
La encargada de salud y seguridad ocupacional 
deberá realizar las variaciones pertinentes a partir 
del programa generado en Visual Fox Pro 9.0, de 
manera que se actualice constantemente la base 
de datos. 
 
No limitarse al registro de riesgos generado en 
este documento, sino se debe de buscar que ese 
listado se actualice según se considere oportuno. 
 
Notificar a los encargados de velar por las 
acciones propuestas, sobre su responsabilidad 
en la gestión de los riesgos que les 
corresponden. 
 
Buscar la unificación del “Plan de Seguridad de 
Obra”, con el presente plan. 
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Apéndices  
 
 
 
 
 
 
 
En esta sección se adjuntan 16 apéndices 
desglosados de la siguiente manera:  
 
Apéndice 1.  Distribución unitaria de los riesgos 
medios. 
 
Apéndice 2.  Distribución porcentual de los 
riesgos medios. 
 
Apéndice 3.  Distribución unitaria de los riesgos 
bajos. 
 
Apéndice 4.  Distribución porcentual de los 
riesgos bajos. 
 
Apéndice 5.  Guía para la elaboración del listado 
inicial de riesgos. 
 
Apéndice 6. Listado inicial de riesgos, Hugo 
Sánchez. 
 
Apéndice 7. Listado inicial de riesgos, Juan 
Carlos Coghi. 
 
Apéndice 8. Listado inicial de riesgos, Mauricio 
Morera. 
 
Apéndice 9. Listado inicial de riesgos, Luis Diego 
Llach. 
 
Apéndice 10. Listado inicial de riesgos, Oscar 
Nájera. 
 
Apéndice 11.  Evaluación final de riesgos, Hugo 
Sánchez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apéndice 12.  Evaluación final de riesgos, 
Mauricio Morera. 
 
Apéndice 13.  Evaluación final de riesgos, Adrián 
Montalto. 
 
Apéndice 14.  Evaluación final de riesgos, según 
listado inicial. 
 
Apéndice 15.  Código para la obtención de la 
exposición, a través de Visual FoxPro 9.0. 
 
Apéndice 16.  Código para la obtención del 
grado, a través de Visual FoxPro 9.0. 
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Apéndice 1.  Distribución unitaria de los riesgos medios. 
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Apéndice 2.  Distribución porcentual de los riesgos medios. 
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Apéndice 3.  Distribución unitaria de los riesgos bajos. 
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Apéndice 4.  Distribución porcentual de los riesgos bajos. 
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Apéndice 5.  Guía para la elaboración del listado inicial de riesgos. 
 
Clasificación 
O: Oportunidad Tiene un impacto positivo. 
A: Amenaza Perjudica el proyecto. 
 
Categoría 
E: Estratégico Organización del área administrativa, y como 
esta maneja el proyecto. Aspectos claves 
I: De Imagen Imagen de la empresa ante las comunidades 
cercanas. 
O: Operativos Estructura organizacional de la empresa, 
sistemas de información, comunicación y forma 
de operar. 
F: Financieros Forma en que se manejan los recursos 
económicos para el proyecto. 
C: De Cumplimiento Cumplir temas legales, contractuales o de ética 
pública. 
T: De Tecnología Capacidad de aprovechar la tecnología, 
maquinaria y equipo. 
L: Laborales Riesgos personales y legales laborales. 
 
Probabilidad 
N: Nula Imposible que ocurra. 
R: Remota Puede ocurrir en circunstancias excepcionales. 
PP: Poco Probable Es poco probable, pero podría ocurrir en algún 
momento. 
Po: Posible Podría ocurrir. 
Pr: Probable Probable que ocurra en la mayoría de las 
circunstancias. 
MP: Muy Probable Se tiene casi certeza de que ocurra. 
D: Definitiva Se tiene certeza absoluta de que el evento 
ocurra. 
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Impacto 
N: Nulo No presenta ningún efecto. 
I: Insignificante Tiene efectos mínimos. No tiene efecto en los 
objetivos 
B: Bajo Tiene efectos bajos, perdidas menores, 
incrementos bajos en costo y tiempo. Los 
objetivos pueden ser alcanzados. 
M: Moderado Tiene efectos medios, perdidas moderadas, 
incrementos en costo y tiempo. Los objetivos 
importantes aún se pueden lograr. 
S: Significativo Tiene efectos altos, perdidas severas o altos 
incrementos en costo y tiempo. Amenaza el 
alcance de objetivos. 
Cr: Crítico Tiene efectos muy altos, enorme pérdida  
financiera o afectación total al desempeño de 
los procesos. Consecuencias inaceptables para 
el logro de objetivos. 
Ca: Catastrófico Tiene efectos fatales, las pérdidas financieras 
provocarían el fin del proyecto. Consecuencias 
que imposibilitarían por completo el alcance de 
los objetivos. 
 
Plazo 
C: Corto 1 a 2 meses 
M: Mediano 2 a 15 meses 
L: Largo 15 a 25 meses 
P: Permanente Más de 25 meses 
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Apéndice 6. Listado inicial de riesgos, Hugo Sánchez. 
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Apéndice 7.  Listado inicial de riesgos, Juan Carlos Coghi. 
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Apéndice 8.  Listado inicial de riesgos, Mauricio Morera. 
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Apéndice 9.  Listado inicial de riesgos, Luis Diego Llach. 
 
 
 62 
 
Apéndice 10.  Listado inicial de riesgos, Oscar Nájera. 
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Apéndice 11.  Evaluación final de riesgos, Hugo Sánchez. 
 
Clasificación Probabilidad Impacto    Plazo
N: Nula N: Nulo C: Corto
R: Remota I: Insignificante
O: Oportunidad PP: Poco Probable B: Bajo M: Mediano
Po: Posible M: Moderado
A: Amenaza Pr: Probable S: Significativo L: Largo
MP: Muy Probable Cr: Crítico
D: Definitiva Ca: Catastrófico P: Permanente
Existe la posibilidad de una incapacidad de incumplir con los contratos o de  aportar equity (capital)  en efectivo por parte de los socios A Po Cr C
Los socios deben de aportar capital en forma proporcional al equity, si los flujos se complican, se podriían frenar los desembolsos del banco A Pr Cr C
El Banco se ve en una imposibilidad de cumplir con los recursos económicos establecidos en el contrato A R Cr C
Afectan los costos de los insumos del proyecto A D S L
Variaciones en las tasas de interés internacionales A PP M M
Crisis economica a nivel país A R S P
Crisis que dificulte contar con los recuersos bancarios o de equity A Po Cr C
Variaciones importantes en el costo de la obra A R Cr L
Caidas con un nivel de altura superior a 1,8m realizando trabajos de sostenimiento A PP M C
Exposición a desprendimiento de material en taludes A Po B C
Golpeado por proyección de partículas o desprendimiento de partes de quipos, mangueras, tuberías, acoples u otros A Po C L
Ruido con NPS superiores a los 85 dB, por exposición a altas feuntes generadoras de ruido A PP M M
Riesgos de explosión al momento de trabajar con explosivos A R Cr L
Durante el proceso de voladura, producto de la combustión durante los eventos explosivos A R Cr C
Debido a condiciones de los equipos e instalaciones defectusas, o por contacto secundario. A R M C
Exposición a continuos ruidos de bajo alcance dados por equipos e instrumentos A Pr S P
Provocado por exposición al tránsito de maquinaria, caída de objetos y materiales A Pr Cr L
Generado por posturas forzosas y levantamiento manual de cargas, por personal inexpero en el manejo de cargas A Po S P
Golpes por equipo en mal estado, ausencia de capacitación o personal inexperto A MP M P
Explosión debida a la reacción de materiales combustibles A R B C
En determinado momento no se cuenta con el capital necesario para cancelar una actividad en específico A Po Cr L
El proveedor de alguno de los materiales incumple con la entrega de alguno de estos A Po Cr C
Se dificulta la comunicación debido al trabajo en conjunto que se realiza con Hidro China A PP B C
El atraso en la tramitación de los permisos provoca atrasos en el inicio de actividades A Po M C
Fallo de alguna maquina que implique un arreglo que no se pueda resolver en el taller del sitio A MP M C
Condiciones de temperetura muy alta que dificulten las condiciones de las coladas de concreto A MP S C
Condiciones de lluvia que impidan operar A Po M C
Cambio en el proveedor de alguno de los materiales, que implique una reducción en los costos O MP S L
La cercania entre todas las obras que conformen la totalidad del proyecto O MP S P
Las jornadas de trabajo extensas generan agotamiento excesivo y pueden ocacionar un accidente A Po S L
Se puede presentar que en la zona no se encuentre suficiente mano de obra especializada A Pr Cr L
Se ha tenido dificultad para conseguir bombas para achique A Mp Cr L
Las lluvias o tormentas pueden generar crecidas del rio A Po Cr P
En la zona del proyecto se está en presencia de una falla local, la cual atraviesa el eje de la presa A D S L
El acceso es limitado por el sector de Escobal, por lo que el ingreso de maquinaria pesada se da únicamente por orotina A MP Cr C
La comunicación con las municipalidades de Atenas y Turrubares no ha sido la más fluida A Pr M P
La necesidad de realizar expropiaciones debido a la zona de inundación genera tramites y procesos que pueden dificultar el desarrollo del proyecto A Pr S L
Conforme se desarrolle el proyecto pueden surgir ciertos imprevistos de diseño, es decir, modificaciones en cuanto al diseño original A MP M C
Escacez de alguno de los materiales necesarios para el desarrollo de la obra, como: combustible, acero, piedra, arena, etc. A PP B C
Posibilidad de que los trabajadores entren en huelga A PP B C
Forma en que la empresa se uestra ante las comunidades cercanas y como esta colabora para el desarrollo de la zona O Pr M P
Huelga
Proyección de la empresa ante las cumindades
Comunicación con las municipalidades
Expropiaciones
DescripciónRiesgo
Imprevistos de diseño
Escacez de material
Jornadas de trabajo
Escacez de mano de obra
Equipo especializado
Tormentas o Lluvias
Falla local
Accesos al proyecto
Tramitación de Permisos
Maquinaria
Clima
Clima
Cambio de Proveedor
Área del proyecto
Sobreesfuerzo físico
Fallo en mangueras y equipo neumático
Meteriales combustibles
Flujo de Caja
Proveedor de Materiales
Comunicación
Aplastaiendo del pie
Crisis económica nacional
Crisis económica mundial
Encarecimiento de obra
Caida a desnivel
Desprendimiento de material
Golpeado por objeto 
Contaminación por ruido
Explosiones
Contacto con gases, humo y polvo
Contacto eléctrico indirecto
Vibraciones de baja frecuencia
Consecución del equity
Iliquidez de corto plazo
Incapacidad del Banco
Variación en tipo de cambio
Tasas de interés internacionales
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Apéndice 12.  Evaluación final de riesgos, Mauricio Morera. 
 
Clasificación Probabilidad Impacto    Plazo
N: Nula N: Nulo C: Corto
R: Remota I: Insignificante
O: Oportunidad PP: Poco Probable B: Bajo M: Mediano
Po: Posible M: Moderado
A: Amenaza Pr: Probable S: Significativo L: Largo
MP: Muy Probable Cr: Crítico
D: Definitiva Ca: Catastrófico P: Permanente
Existe la posibilidad de una incapacidad de incumplir con los contratos o de  aportar equity (capital)  en efectivo por parte de los socios A Po Cr C
Los socios deben de aportar capital en forma proporcional al equity, si los flujos se complican, se podriían frenar los desembolsos del banco A Po Cr C
El Banco se ve en una imposibilidad de cumplir con los recursos económicos establecidos en el contrato A R I M
Afectan los costos de los insumos del proyecto A D M P
Variaciones en las tasas de interés internacionales A D M P
Crisis economica a nivel país A PP B M
Crisis que dificulte contar con los recuersos bancarios o de equity A PP B M
Variaciones importantes en el costo de la obra A Pr S C
Caidas con un nivel de altura superior a 1,8m realizando trabajos de sostenimiento A Pr S P
Exposición a desprendimiento de material en taludes A Po M P
Golpeado por proyección de partículas o desprendimiento de partes de quipos, mangueras, tuberías, acoples u otros A Po M P
Ruido con NPS superiores a los 85 dB, por exposición a altas feuntes generadoras de ruido A Po B P
Riesgos de explosión al momento de trabajar con explosivos A Po B P
Durante el proceso de voladura, producto de la combustión durante los eventos explosivos A Po B P
Debido a condiciones de los equipos e instalaciones defectusas, o por contacto secundario. A PP B P
Exposición a continuos ruidos de bajo alcance dados por equipos e instrumentos A PP B P
Provocado por exposición al tránsito de maquinaria, caída de objetos y materiales A Pr B P
Generado por posturas forzosas y levantamiento manual de cargas, por personal inexpero en el manejo de cargas A Pr B P
Golpes por equipo en mal estado, ausencia de capacitación o personal inexperto A Pr B P
Explosión debida a la reacción de materiales combustibles A Pr B P
En determinado momento no se cuenta con el capital necesario para cancelar una actividad en específico A Pr M P
El proveedor de alguno de los materiales incumple con la entrega de alguno de estos A Pr M P
Se dificulta la comunicación debido al trabajo en conjunto que se realiza con Hidro China A D M P
El atraso en la tramitación de los permisos provoca atrasos en el inicio de actividades A Pr M L
Fallo de alguna maquina que implique un arreglo que no se pueda resolver en el taller del sitio A Pr B P
Condiciones de temperetura muy alta que dificulten las condiciones de las coladas de concreto A D S M
Condiciones de lluvia que impidan operar A D S C
Cambio en el proveedor de alguno de los materiales, que implique una reducción en los costos O Pr S P
La cercania entre todas las obras que conformen la totalidad del proyecto O D S C
Las jornadas de trabajo extensas generan agotamiento excesivo y pueden ocacionar un accidente A Po B C
Se puede presentar que en la zona no se encuentre suficiente mano de obra especializada A Pr M M
Se ha tenido dificultad para conseguir bombas para achique A Pr M C
Las lluvias o tormentas pueden generar crecidas del rio A D S L
En la zona del proyecto se está en presencia de una falla local, la cual atraviesa el eje de la presa A D M P
El acceso es limitado por el sector de Escobal, por lo que el ingreso de maquinaria pesada se da únicamente por orotina A D B P
La comunicación con las municipalidades de Atenas y Turrubares no ha sido la más fluida A MP M C
La necesidad de realizar expropiaciones debido a la zona de inundación genera tramites y procesos que pueden dificultar el desarrollo del proyecto A Pr S M
Conforme se desarrolle el proyecto pueden surgir ciertos imprevistos de diseño, es decir, modificaciones en cuanto al diseño original A MP S M
Escacez de alguno de los materiales necesarios para el desarrollo de la obra, como: combustible, acero, piedra, arena, etc. A PP B M
Posibilidad de que los trabajadores entren en huelga A PP M L
Forma en que la empresa se uestra ante las comunidades cercanas y como esta colabora para el desarrollo de la zona O Pr M P
Huelga
Proyección de la empresa ante las cumindades
Comunicación con las municipalidades
Expropiaciones
DescripciónRiesgo
Imprevistos de diseño
Escacez de material
Jornadas de trabajo
Escacez de mano de obra
Equipo especializado
Tormentas o Lluvias
Falla local
Accesos al proyecto
Tramitación de Permisos
Maquinaria
Clima
Clima
Cambio de Proveedor
Área del proyecto
Sobreesfuerzo físico
Fallo en mangueras y equipo neumático
Meteriales combustibles
Flujo de Caja
Proveedor de Materiales
Comunicación
Aplastaiendo del pie
Crisis económica nacional
Crisis económica mundial
Encarecimiento de obra
Caida a desnivel
Desprendimiento de material
Golpeado por objeto 
Contaminación por ruido
Explosiones
Contacto con gases, humo y polvo
Contacto eléctrico indirecto
Vibraciones de baja frecuencia
Consecución del equity
Iliquidez de corto plazo
Incapacidad del Banco
Variación en tipo de cambio
Tasas de interés internacionales
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Apéndice 13.  Evaluación final de riesgos, Adrián Montalto. 
 
Clasificación Probabilidad Impacto    Plazo
N: Nula N: Nulo C: Corto
R: Remota I: Insignificante
O: Oportunidad PP: Poco Probable B: Bajo M: Mediano
Po: Posible M: Moderado
A: Amenaza Pr: Probable S: Significativo L: Largo
MP: Muy Probable Cr: Crítico
D: Definitiva Ca: Catastrófico P: Permanente
Existe la posibilidad de una incapacidad de incumplir con los contratos o de  aportar equity (capital)  en efectivo por parte de los socios A Po Ca P
Los socios deben de aportar capital en forma proporcional al equity, si los flujos se complican, se podriían frenar los desembolsos del banco A Pr S P
El Banco se ve en una imposibilidad de cumplir con los recursos económicos establecidos en el contrato A R B P
Afectan los costos de los insumos del proyecto A Pr M P
Variaciones en las tasas de interés internacionales A Pr M P
Crisis economica a nivel país A Pr S P
Crisis que dificulte contar con los recuersos bancarios o de equity A Po S P
Variaciones importantes en el costo de la obra A MP M P
Caidas con un nivel de altura superior a 1,8m realizando trabajos de sostenimiento A Pr  Cr L
Exposición a desprendimiento de material en taludes A Po M L
Golpeado por proyección de partículas o desprendimiento de partes de quipos, mangueras, tuberías, acoples u otros A Mp B P
Ruido con NPS superiores a los 85 dB, por exposición a altas feuntes generadoras de ruido A Pr S M
Riesgos de explosión al momento de trabajar con explosivos A Po Cr M
Durante el proceso de voladura, producto de la combustión durante los eventos explosivos A MP M M
Debido a condiciones de los equipos e instalaciones defectusas, o por contacto secundario. A PP S L
Exposición a continuos ruidos de bajo alcance dados por equipos e instrumentos A Pr B M
Provocado por exposición al tránsito de maquinaria, caída de objetos y materiales A Po M P
Generado por posturas forzosas y levantamiento manual de cargas, por personal inexpero en el manejo de cargas A Po B M
Golpes por equipo en mal estado, ausencia de capacitación o personal inexperto A PP B P
Explosión debida a la reacción de materiales combustibles A Po Cr L
En determinado momento no se cuenta con el capital necesario para cancelar una actividad en específico A Po S P
El proveedor de alguno de los materiales incumple con la entrega de alguno de estos A PP S P
Se dificulta la comunicación debido al trabajo en conjunto que se realiza con Hidro China A D S P
El atraso en la tramitación de los permisos provoca atrasos en el inicio de actividades A Mp Cr L
Fallo de alguna maquina que implique un arreglo que no se pueda resolver en el taller del sitio A Po S P
Condiciones de temperetura muy alta que dificulten las condiciones de las coladas de concreto A Po S L
Condiciones de lluvia que impidan operar A Pr S M
Cambio en el proveedor de alguno de los materiales, que implique una reducción en los costos O Po Cr P
La cercania entre todas las obras que conformen la totalidad del proyecto O Mp M P
Las jornadas de trabajo extensas generan agotamiento excesivo y pueden ocacionar un accidente A Pr Cr P
Se puede presentar que en la zona no se encuentre suficiente mano de obra especializada A Po M L
Se ha tenido dificultad para conseguir bombas para achique A Pr S L
Las lluvias o tormentas pueden generar crecidas del rio A Po Cr M
En la zona del proyecto se está en presencia de una falla local, la cual atraviesa el eje de la presa A D M M
El acceso es limitado por el sector de Escobal, por lo que el ingreso de maquinaria pesada se da únicamente por orotina A Po S P
La comunicación con las municipalidades de Atenas y Turrubares no ha sido la más fluida A Mp S L
La necesidad de realizar expropiaciones debido a la zona de inundación genera tramites y procesos que pueden dificultar el desarrollo del proyecto A Mp Cr L
Conforme se desarrolle el proyecto pueden surgir ciertos imprevistos de diseño, es decir, modificaciones en cuanto al diseño original A Mp M P
Escacez de alguno de los materiales necesarios para el desarrollo de la obra, como: combustible, acero, piedra, arena, etc. A PP S P
Posibilidad de que los trabajadores entren en huelga A PP M P
Forma en que la empresa se uestra ante las comunidades cercanas y como esta colabora para el desarrollo de la zona O Pr M P
Consecución del equity
Iliquidez de corto plazo
Incapacidad del Banco
Variación en tipo de cambio
Tasas de interés internacionales
Aplastaiendo del pie
Crisis económica nacional
Crisis económica mundial
Encarecimiento de obra
Caida a desnivel
Desprendimiento de material
Golpeado por objeto 
Contaminación por ruido
Explosiones
Contacto con gases, humo y polvo
Contacto eléctrico indirecto
Vibraciones de baja frecuencia
Clima
Cambio de Proveedor
Área del proyecto
Sobreesfuerzo físico
Fallo en mangueras y equipo neumático
Meteriales combustibles
Flujo de Caja
Proveedor de Materiales
Comunicación
Comunicación con las municipalidades
Expropiaciones
DescripciónRiesgo
Imprevistos de diseño
Escacez de material
Jornadas de trabajo
Escacez de mano de obra
Equipo especializado
Tormentas o Lluvias
Falla local
Accesos al proyecto
Tramitación de Permisos
Maquinaria
Clima
Huelga
Proyección de la empresa ante las cumindades
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Apéndice 14.  Evaluación final de riesgos, General. 
 
Clasificación Probabilidad Impacto    Plazo
N: Nula N: Nulo C: Corto
R: Remota I: Insignificante
O: Oportunidad PP: Poco Probable B: Bajo M: Mediano
Po: Posible M: Moderado
A: Amenaza Pr: Probable S: Significativo L: Largo
MP: Muy Probable Cr: Crítico
D: Definitiva Ca: Catastrófico P: Permanente
Existe la posibilidad de una incapacidad de incumplir con los contratos o de  aportar equity (capital)  en efectivo por parte de los socios A Po Ca P
Los socios deben de aportar capital en forma proporcional al equity, si los flujos se complican, se podriían frenar los desembolsos del banco A Po S P
El Banco se ve en una imposibilidad de cumplir con los recursos económicos establecidos en el contrato A R Cr P
Afectan los costos de los insumos del proyecto A PP B P
Variaciones en las tasas de interés internacionales A PP M P
Crisis economica a nivel país A Pr B P
Crisis que dificulte contar con los recuersos bancarios o de equity A PP B P
Variaciones importantes en el costo de la obra A Pr B P
Caidas con un nivel de altura superior a 1,8m realizando trabajos de sostenimiento A MP S P
Exposición a desprendimiento de material en taludes A Pr M P
Golpeado por proyección de partículas o desprendimiento de partes de quipos, mangueras, tuberías, acoples u otros A Mp M P
Ruido con NPS superiores a los 85 dB, por exposición a altas feuntes generadoras de ruido A Mp M P
Riesgos de explosión al momento de trabajar con explosivos A Mp Cr M
Durante el proceso de voladura, producto de la combustión durante los eventos explosivos A Pr Cr M
Debido a condiciones de los equipos e instalaciones defectusas, o por contacto secundario. A Po S L
Exposición a continuos ruidos de bajo alcance dados por equipos e instrumentos A Mp B M
Provocado por exposición al tránsito de maquinaria, caída de objetos y materiales A Po M P
Generado por posturas forzosas y levantamiento manual de cargas, por personal inexpero en el manejo de cargas A Pr S M
Golpes por equipo en mal estado, ausencia de capacitación o personal inexperto A Po M P
Explosión debida a la reacción de materiales combustibles A D Cr M
En determinado momento no se cuenta con el capital necesario para cancelar una actividad en específico A PP Cr B
El proveedor de alguno de los materiales incumple con la entrega de alguno de estos A Po S C
Se dificulta la comunicación debido al trabajo en conjunto que se realiza con Hidro China A Mp S P
El atraso en la tramitación de los permisos provoca atrasos en el inicio de actividades A Pr Zr L
Fallo de alguna maquina que implique un arreglo que no se pueda resolver en el taller del sitio A Pr Cr P
Condiciones de temperetura muy alta que dificulten las condiciones de las coladas de concreto A Mp Cr L
Condiciones de lluvia que impidan operar A Pr Cr M
Cambio en el proveedor de alguno de los materiales, que implique una reducción en los costos O Po S C
La cercania entre todas las obras que conformen la totalidad del proyecto O Mp S P
Las jornadas de trabajo extensas generan agotamiento excesivo y pueden ocacionar un accidente A Po S P
Se puede presentar que en la zona no se encuentre suficiente mano de obra especializada A Pr S M
Se ha tenido dificultad para conseguir bombas para achique A Pr S M
Las lluvias o tormentas pueden generar crecidas del rio A Po Cr M
En la zona del proyecto se está en presencia de una falla local, la cual atraviesa el eje de la presa A D S M
El acceso es limitado por el sector de Escobal, por lo que el ingreso de maquinaria pesada se da únicamente por orotina A Po Cr P
La comunicación con las municipalidades de Atenas y Turrubares no ha sido la más fluida A Pr S P
La necesidad de realizar expropiaciones debido a la zona de inundación genera tramites y procesos que pueden dificultar el desarrollo del proyecto A Mp Cr L
Conforme se desarrolle el proyecto pueden surgir ciertos imprevistos de diseño, es decir, modificaciones en cuanto al diseño original A Mp M P
Escacez de alguno de los materiales necesarios para el desarrollo de la obra, como: combustible, acero, piedra, arena, etc. A PP Cr P
Posibilidad de que los trabajadores entren en huelga A PP S P
Forma en que la empresa se uestra ante las comunidades cercanas y como esta colabora para el desarrollo de la zona O Pr M P
Huelga
Proyección de la empresa ante las cumindades
Comunicación con las municipalidades
Expropiaciones
DescripciónRiesgo
Imprevistos de diseño
Escacez de material
Jornadas de trabajo
Escacez de mano de obra
Equipo especializado
Tormentas o Lluvias
Falla local
Accesos al proyecto
Tramitación de Permisos
Maquinaria
Clima
Clima
Cambio de Proveedor
Área del proyecto
Sobreesfuerzo físico
Fallo en mangueras y equipo neumático
Meteriales combustibles
Flujo de Caja
Proveedor de Materiales
Comunicación
Aplastaiendo del pie
Crisis económica nacional
Crisis económica mundial
Encarecimiento de obra
Caida a desnivel
Desprendimiento de material
Golpeado por objeto 
Contaminación por ruido
Explosiones
Contacto con gases, humo y polvo
Contacto eléctrico indirecto
Vibraciones de baja frecuencia
Consecución del equity
Iliquidez de corto plazo
Incapacidad del Banco
Variación en tipo de cambio
Tasas de interés internacionales
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Apéndice 15.  Código para la obtención de la exposición, a través de Visual FoxPro 9.0. 
 
 
PUBLIC VPProbabilidad,VPImpacto,VPPlazo 
STORE 0 TO VPProbabilidad 
STORE 0 TO VPImpacto 
STORE 0 TO VPPlazo 
 
IF ThisForm.Combo3.Value = "Nula" 
 VPProbabilidad = 0 
ELSE  
 IF ThisForm.Combo3.Value = "Remota" 
  VPProbabilidad = 1/6 
 ELSE  
  IF ThisForm.Combo3.Value = "Poco Probable" 
   VPProbabilidad = 2/6 
  ELSE  
   IF ThisForm.Combo3.Value = "Posible" 
    VPProbabilidad = 3/6 
   ELSE  
    IF ThisForm.Combo3.Value = "Probable" 
     VPProbabilidad = 4/6 
    ELSE  
     IF ThisForm.Combo3.Value = "Muy probable" 
      VPProbabilidad = 5/6 
     ELSE  
IF ThisForm.Combo3.Value = "Definitivo" 
       VPProbabilidad = 1 
      ENDIF 
     ENDIF 
    ENDIF 
   ENDIF  
  ENDIF  
 ENDIF  
ENDIF  
 
IF ThisForm.Combo4.Value = "Nulo" 
 VPImpacto = 0 
ELSE  
 IF ThisForm.Combo4.Value = "Insignificante"
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  VPImpacto = 1/6 
 ELSE  
  IF ThisForm.Combo4.Value = "Bajo" 
   VPImpacto = 2/6 
  ELSE  
   IF ThisForm.Combo4.Value = "Moderado" 
    VPImpacto = 3/6 
   ELSE  
    IF ThisForm.Combo4.Value = "Significativo" 
     VPImpacto = 4/6 
    ELSE  
     IF ThisForm.Combo4.Value = "Crítico" 
      VPImpacto = 5/6 
     ELSE  
      IF ThisForm.Combo4.Value =  "Catastrofico" 
       VPImpacto = 1 
      ENDIF 
     ENDIF 
    ENDIF 
   ENDIF  
  ENDIF  
 ENDIF  
ENDIF  
 
IF ThisForm.Combo5.Value = "Corto" 
 VPPlazo = 0.94 
ELSE  
 IF ThisForm.Combo5.Value = "Mediano" 
  VPPlazo = 0.96 
 ELSE  
  IF ThisForm.Combo5.Value = "Largo" 
   VPPlazo = 0.98 
  ELSE  
   IF ThisForm.Combo5.Value = "Permanente" 
    VPPlazo = 1 
   ENDIF  
  ENDIF  
 ENDIF  
ENDIF  
ThisForm.Exposicion1.Value = ((VPprobabilidad + VPImpacto)-(VPProbabilidad*VPImpacto))*VPPlazo 
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Apéndice 16.  Código para la obtención del grado, a través de Visual FoxPro 9.0. 
 
 
IF ThisForm.Exposicion1.Value >= 0.90 
 ThisForm.Grado1.Value = "Alto" 
 **ThisForm.Grado1.DinamicColor= "RED" 
ELSE  
 IF ThisForm.Exposicion1.Value > 0.58 
  ThisForm.Grado1.Value = "Medio" 
  **ThisForm.Grado1.BackColor= "YELLOW" 
 ELSE  
  ThisForm.Grado1.Value = "Bajo" 
  **ThisForm.Grado1.BackColor= "GREEN" 
 ENDIF  
ENDIF 
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